

SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 9 月 8 日

摘 要

治理 v1.2: 71 项任务 (68 固定 +3 模板); DONE=19 项 (含 18 项原签收); U12-01 为 DONE, A-03 为 IN_PROGRESS, A-03-SPEC 为 DONE; READY=U-02/T-02/Q-01/U12-02/U12-03/U12-04/U12-06/U12-07; 真实准入与研究数值仍未冻结。阶段一核心论文独立关闭, 阶段三按真实活动记录形成条件式扩展。

关键词: 任务分解; 版本治理; 交互状态估计; 证据链

1 任务分解问题

研究目标是比较两种完整提示方案的情绪收益、代价与设计边界。任务图含 71 条任务与 3 个独立里程碑节点; 68 项固定任务、3 项批次模板。历史 DONE 只覆盖原验收范围。

2 波次与装配路径

波次	固定	模板
W0	5	0
W1	17	0
W2	18	0
W3	10	0
W4	5	1
W5	9	2
W6	4	0

3 固定任务的统一过程与验收

核对冻结输入, 按领域实施, 执行正例与负例或取得真实回执, 提交独立复核与真实第二人签收。只有 READY 任务可领取; 每个分发包包含 TASK、FILES、

manifest 与输入快照。

A-03-SPEC 保持原签收；U12-04 为新规格，A-03-REAL 消费后进入 CAL。U12-11 必须消费盲态校准版本，再冻结 N 与界值。U12-01 当前为 DONE，签收范围见真实第二人报告。

4 完整任务目录

编号	领域与任务	状态
F-01	【合同与协议】运行合同 v2 与 fixture	DONE
F-02	【研究设计】Gate2 构念 SCCI 四层理解与 Level A/ B 材料	DONE
F-03	【Unity】可复现工程与测试 构建基线	DONE
F-04	【TouchDesigner】只读操作 台壳	DONE
F-05	【合同与协议】相位实例 v2.2 与消费者迁移	DONE
G-01	【研究治理】伦理材料许可招 募产能与角色台账	DONE
G-02	【数据治理】数据分级跨阶段 去重与资产许可	DONE
P-01	【Python 核心】manifest 与 会话编排	DONE
P-02	【数据记录】L0/L1 追加记 录与重放	DONE
U-01	【Unity】可靠控制技术探针 与渲染回执	DONE
U-02	【Unity】四层 SceneAdapter 实现与降级	READY
T-01	【TouchDesigner】遥测设备 质量与时钟面板	DONE
R-01	【体验设计】四层候选语法完 整表示方案与中性说明	DONE
V-01	【Unity 前期设计】研究体验 契约与完整旅程	DONE

编号	领域与任务	状态
V-02	【Unity 前期设计】四天气场 景与呼吸提示设计确认	DONE
V-03	【Unity 前期设计】四层视听 映射与资产来源基线	DONE
V-04	【Unity 前期设计】完整分镜 与真实时长声音预演	DONE
D-01	【设备接入】Polar H10 真实 ECG 与 RR 适配	WAIT_DEP_EXTERNAL
D-02	【设备接入】PLUX respiBAN BLE 呼吸与运动 适配	WAIT_DEP_EXTERNAL
S-01	【信号处理】双设备同步 SQI 与降级状态	WAIT_DEP
S-02	【交互状态估计】呼吸事件周 期与在线 PF	WAIT_DEP
V-05	【Unity 预制作】四模块全旅 程灰盒与形成性回退门	WAIT_DEP
U-03	【Unity 场景】最高风险天气 纵向切片与模板冻结	WAIT_DEP
U-04	【Unity 场景】剩余天气 A 四层适配器	WAIT_DEP
U-05	【Unity 场景】剩余天气 B 四层适配器	WAIT_DEP
U-06	【Unity 场景】剩余天气 C 四层适配器	WAIT_DEP
U-07	【Unity 场景】抽象完整表示 方案适配器	WAIT_DEP
U-08	【Unity 成品】跨场景视听一 致性性能与可访问性	WAIT_DEP
T-02	【TouchDesigner】人工标记 中止请求与告警	READY
A-01	【离线分析】L0 至 L3 确定 性重建	WAIT_DEP
A-02	【统计实现】机会分母 PF 护栏及缺失敏感性	WAIT_DEP
A-03	【统计实现】Gate2 联合测 量估计目标与 Monte Carlo 样本模拟	IN_PROGRESS

编号	领域与任务	状态
W-01	【论文准备】2015 至 2026 最近工作击穿与主线论文骨 架	DONE
I-01	【系统集成】无 TD 双真机 完整链外部延迟与重放	WAIT_DEP_EXTERNAL
Q-01	【研究工具】Level A 构念与 静态/回放独立重建材料	READY
Q-02	【研究工具】Level B 两条件 认知可访问性与需求特征预 试	WAIT_DEP
Q-03	【研究工具】Level C 采集标 注与阈值冻结工具	WAIT_DEP_EXTERNAL
X-01	【随机化】阶段一三清单分层 隐藏概率与重复防护	DONE
X-02	【策略实现】参与者分组策略 学习 OPE 支持与重放	WAIT_DEP
X-03	【策略运行】阶段三同构建策 略随机接入与防在线学习	WAIT_DEP
Z-01	【构建交付】干净检出构建复 现与候选制品	WAIT_DEP
G-05	【外部准入】正式环境机构路 径许可与 U8 实地闭环	WAIT_DEP_EXTERNAL
E-01	【研究执行】Level A 专家审 查执行	BLOCKED_EXTERNAL
E-02	【研究执行】Level B 认知预 试执行与关闭	BLOCKED_EXTERNAL
B-01	【研究批次】Level C 会话批 次模板	BLOCKED_EXTERNAL
E-03	【研究关闭】Level C 汇总门 与阈值冻结	BLOCKED_EXTERNAL
G-03	【预注册与锁定】阶段一情绪 比较与独立功能护栏锁定	BLOCKED_EXTERNAL
B-02	【正式批次】阶段一会话批次 模板	BLOCKED_EXTERNAL
E-04	【研究关闭】阶段一批次汇总 锁库与揭盲授权	BLOCKED_EXTERNAL
A-05	【锁定分析】阶段一情绪差 异、功能护栏与完整过程结果	BLOCKED_EXTERNAL

编号	领域与任务	状态
E-05	【策略冻结】阶段二 OPE 支持 ESS 稳定性与策略签署	BLOCKED_EXTERNAL
G-04	【预注册与锁定】阶段三部署策略估计目标与同构建锁定	BLOCKED_EXTERNAL
B-03	【正式批次】阶段三会话批次模板	BLOCKED_EXTERNAL
E-06	【研究关闭】阶段三批次汇总锁库与揭盲授权	BLOCKED_EXTERNAL
A-04	【最终分析】估计目标三重门 FDR 策略审计与复现	BLOCKED_EXTERNAL
A-06	【研究关闭】阶段一主论文与条件式阶段三范围关闭	WAIT_DEP
W-02	【论文写作】提示比较的情绪收益、代价与设计边界	WAIT_DEP
W-03	【投稿复现】IJHCI 实时规范数据声明与独立复现包	WAIT_DEP
W-04	【成果交接】软件视频海报权属材料与归档	WAIT_DEP
U12-01	【研究治理】三轮主线权威与消费者迁移清单	DONE
U12-02	【测量实现】步骤实例测量与实际未知负测试	READY
U12-03	【教学设计】两方案公平教学与形成性比较合同	READY
U12-04	【统计规格】PANAS 主结果 SAP 与新功效规格	READY
U12-05	【外部准入】早期静态与回放研究真实准入	WAIT_DEP_EXTERNAL
U12-06	【运行准入】正式入口 v1.2 准入合同接线与负测试	READY
U12-07	【论文写作】结果前中立核心稿与正反模板	READY
U12-08	【扩展分析】可选阶段三独立分析附录	WAIT_DEP
U12-09	【一致性验收】升级影响覆盖与合同一致性复核	WAIT_DEP
U12-10	【结果复核】阶段一结果分类与主张独立复核	WAIT_DEP

编号	领域与任务	状态
U12-11	【研究冻结】正式样本阈值资源与机构签署冻结	WAIT_DEP_EXTERNAL
U12-12	【成果交接】成果部署选择与公开交接决定	WAIT_DEP_EXTERNAL

5 核心收尾与条件式扩展

A-05、U12-10 和 A-06 构成核心证据关闭；W-02 消费 A-06 与结果中立稿。开展阶段三时附 A-04、U12-08 与真实台账，不允许用人工布尔值隐去已开展活动。W-04 最后消费 U12-12。

6 当前限制与下一步

正式采集尚未放行；新研究数值、教学时序、量表许可与机构资格仍需冻结。运行 v1.2 接线归 U12-06，旧程序不会因设计 JSON 而自动获得新门。Unity 和 TD 新画面、真实设备与 LIVE_E2E 证据不能由本次治理测试替代。