

# SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 9 月 29 日

## 摘 要

治理 v1.2: 71 项任务 (68 固定 +3 模板); DONE=24 项 (含 18 项原签收); IN\_PROGRESS=A-03/U12-06; IN\_REVIEW=U12-03; A-03-SPEC 为 DONE; READY=V-05/T-02; 真实准入与研究数值仍未冻结。阶段一核心论文独立关闭, 阶段三按真实活动记录形成条件式扩展。

关键词: 任务分解; 版本治理; 交互状态估计; 证据链

## 1 任务分解问题

研究目标是比较两种完整提示方案的情绪收益、代价与设计边界。任务图含 71 条任务与 3 个独立里程碑节点; 68 项固定任务、3 项批次模板。历史 DONE 只覆盖原验收范围。

## 2 波次与装配路径

| 波次 | 固定 | 模板 |
|----|----|----|
| W0 | 5  | 0  |
| W1 | 17 | 0  |
| W2 | 18 | 0  |
| W3 | 10 | 0  |
| W4 | 5  | 1  |
| W5 | 9  | 2  |
| W6 | 4  | 0  |

## 3 固定任务的统一过程与验收

核对冻结输入, 按领域实施, 执行正例与负例或取得真实回执, 提交独立复核与真实第二人签收。只有 READY 任务可领取; 每个分发包包含 TASK、FILES、

manifest 与输入快照。

A-03-SPEC 保持原签收；U12-04 为新规格，A-03-REAL 消费后进入 CAL。U12-11 必须消费盲态校准版本，再冻结 N 与界值。U12-01 当前为 DONE，签收范围见真实第二人报告。

## 4 完整任务目录

| 编号   | 领域与任务                                         | 状态   |
|------|-----------------------------------------------|------|
| F-01 | 【合同与协议】运行合同 v2 与 fixture                      | DONE |
| F-02 | 【研究设计】Gate2 构念<br>SCCI 四层理解与 Level A/<br>B 材料 | DONE |
| F-03 | 【Unity】可复现工程与测试<br>构建基线                       | DONE |
| F-04 | 【TouchDesigner】只读操作<br>台壳                     | DONE |
| F-05 | 【合同与协议】相位实例<br>v2.2 与消费者迁移                    | DONE |
| G-01 | 【研究治理】伦理材料许可招<br>募产能与角色台账                     | DONE |
| G-02 | 【数据治理】数据分级跨阶段<br>去重与资产许可                      | DONE |
| P-01 | 【Python 核心】manifest 与<br>会话编排                 | DONE |
| P-02 | 【数据记录】L0/L1 追加记<br>录与重放                       | DONE |
| U-01 | 【Unity】可靠控制技术探针<br>与渲染回执                      | DONE |
| U-02 | 【Unity】四层<br>SceneAdapter 实现与降级               | DONE |
| T-01 | 【TouchDesigner】遥测设备<br>质量与时钟面板                | DONE |
| R-01 | 【体验设计】四层候选语法完<br>整表示方案与中性说明                   | DONE |
| V-01 | 【Unity 前期设计】研究体验<br>契约与完整旅程                   | DONE |

| 编号   | 领域与任务                                         | 状态                |
|------|-----------------------------------------------|-------------------|
| V-02 | 【Unity 前期设计】四天气场<br>景与呼吸提示设计确认                | DONE              |
| V-03 | 【Unity 前期设计】四层视听<br>映射与资产来源基线                 | DONE              |
| V-04 | 【Unity 前期设计】完整分镜<br>与真实时长声音预演                 | DONE              |
| D-01 | 【设备接入】Polar H10 真实<br>ECG 与 RR 适配             | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| D-02 | 【设备接入】PLUX<br>respiBAN BLE 呼吸与运动<br>适配        | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| S-01 | 【信号处理】双设备同步<br>SQI 与降级状态                      | WAIT_DEP          |
| S-02 | 【交互状态估计】呼吸事件周<br>期与在线 PF                      | WAIT_DEP          |
| V-05 | 【Unity 预制作】四模块全旅<br>程灰盒与形成性回退门                | READY             |
| U-03 | 【Unity 场景】最高风险天气<br>纵向切片与模板冻结                 | WAIT_DEP          |
| U-04 | 【Unity 场景】剩余天气 A<br>四层适配器                     | WAIT_DEP          |
| U-05 | 【Unity 场景】剩余天气 B<br>四层适配器                     | WAIT_DEP          |
| U-06 | 【Unity 场景】剩余天气 C<br>四层适配器                     | WAIT_DEP          |
| U-07 | 【Unity 场景】抽象完整表示<br>方案适配器                     | WAIT_DEP          |
| U-08 | 【Unity 成品】跨场景视听一<br>致性性能与可访问性                 | WAIT_DEP          |
| T-02 | 【TouchDesigner】人工标记<br>中止请求与告警                | READY             |
| A-01 | 【离线分析】L0 至 L3 确定<br>性重建                       | WAIT_DEP          |
| A-02 | 【统计实现】机会分母 PF<br>护栏及缺失敏感性                     | WAIT_DEP          |
| A-03 | 【统计实现】Gate2 联合测<br>量估计目标与 Monte Carlo<br>样本模拟 | IN_PROGRESS       |

| 编号   | 领域与任务                                  | 状态                |
|------|----------------------------------------|-------------------|
| W-01 | 【论文准备】2015 至 2026<br>最近工作击穿与主线论文骨<br>架 | DONE              |
| I-01 | 【系统集成】无 TD 双真机<br>完整链外部延迟与重放           | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| Q-01 | 【研究工具】Level A 构念与<br>静态/回放独立重建材料       | DONE              |
| Q-02 | 【研究工具】Level B 两条件<br>认知可访问性与需求特征预<br>试 | WAIT_DEP          |
| Q-03 | 【研究工具】Level C 采集标<br>注与阈值冻结工具          | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| X-01 | 【随机化】阶段一三清单分层<br>隐藏概率与重复防护             | DONE              |
| X-02 | 【策略实现】参与者分组策略<br>学习 OPE 支持与重放          | WAIT_DEP          |
| X-03 | 【策略运行】阶段三同构建策<br>略随机接入与防在线学习           | WAIT_DEP          |
| Z-01 | 【构建交付】干净检出构建复<br>现与候选制品                | WAIT_DEP          |
| G-05 | 【外部准入】正式环境机构路<br>径许可与 U8 实地闭环          | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| E-01 | 【研究执行】Level A 专家审<br>查执行               | BLOCKED_EXTERNAL  |
| E-02 | 【研究执行】Level B 认知预<br>试执行与关闭            | BLOCKED_EXTERNAL  |
| B-01 | 【研究批次】Level C 会话批<br>次模板               | BLOCKED_EXTERNAL  |
| E-03 | 【研究关闭】Level C 汇总门<br>与阈值冻结             | BLOCKED_EXTERNAL  |
| G-03 | 【预注册与锁定】阶段一情绪<br>比较与独立功能护栏锁定           | BLOCKED_EXTERNAL  |
| B-02 | 【正式批次】阶段一会话批次<br>模板                    | BLOCKED_EXTERNAL  |
| E-04 | 【研究关闭】阶段一批次汇总<br>锁库与揭盲授权               | BLOCKED_EXTERNAL  |
| A-05 | 【锁定分析】阶段一情绪差<br>异、功能护栏与完整过程结果          | BLOCKED_EXTERNAL  |

| 编号     | 领域与任务                         | 状态                |
|--------|-------------------------------|-------------------|
| E-05   | 【策略冻结】阶段二 OPE 支持 ESS 稳定性与策略签署 | BLOCKED_EXTERNAL  |
| G-04   | 【预注册与锁定】阶段三部署策略估计目标与同构建锁定     | BLOCKED_EXTERNAL  |
| B-03   | 【正式批次】阶段三会话批次模板               | BLOCKED_EXTERNAL  |
| E-06   | 【研究关闭】阶段三批次汇总锁库与揭盲授权          | BLOCKED_EXTERNAL  |
| A-04   | 【最终分析】估计目标三重门 FDR 策略审计与复现     | BLOCKED_EXTERNAL  |
| A-06   | 【研究关闭】阶段一主论文与条件式阶段三范围关闭       | WAIT_DEP          |
| W-02   | 【论文写作】提示比较的情绪收益、代价与设计边界       | WAIT_DEP          |
| W-03   | 【投稿复现】IJHCI 实时规范数据声明与独立复现包    | WAIT_DEP          |
| W-04   | 【成果交接】软件视频海报权属材料与归档           | WAIT_DEP          |
| U12-01 | 【研究治理】三轮主线权威与消费者迁移清单          | DONE              |
| U12-02 | 【测量实现】步骤实例测量与实际未知负测试          | DONE              |
| U12-03 | 【教学设计】两方案公平教学与形成性比较合同         | IN_REVIEW         |
| U12-04 | 【统计规格】PANAS 主结果 SAP 与新功效规格    | DONE              |
| U12-05 | 【外部准入】早期静态与回放研究真实准入           | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| U12-06 | 【运行准入】正式入口 v1.2 准入合同接线与负测试    | IN_PROGRESS       |
| U12-07 | 【论文写作】结果前中立核心稿与正反模板           | DONE              |
| U12-08 | 【扩展分析】可选阶段三独立分析附录             | WAIT_DEP          |
| U12-09 | 【一致性验收】升级影响覆盖与合同一致性复核         | WAIT_DEP          |
| U12-10 | 【结果复核】阶段一结果分类与主张独立复核          | WAIT_DEP          |

| 编号     | 领域与任务                 | 状态                |
|--------|-----------------------|-------------------|
| U12-11 | 【研究冻结】正式样本阈值资源与机构签署冻结 | WAIT_DEP_EXTERNAL |
| U12-12 | 【成果交接】成果部署选择与公开交接决定   | WAIT_DEP_EXTERNAL |

## 5 核心收尾与条件式扩展

A-05、U12-10 和 A-06 构成核心证据关闭；W-02 消费 A-06 与结果中立稿。开展阶段三时附 A-04、U12-08 与真实台账，不允许用人工布尔值隐去已开展活动。W-04 最后消费 U12-12。

## 6 当前限制与下一步

正式采集尚未放行；新研究数值、教学时序、量表许可与机构资格仍需冻结。运行 v1.2 接线归 U12-06，旧程序不会因设计 JSON 而自动获得新门。Unity 和 TD 新画面、真实设备与 LIVE\_E2E 证据不能由本次治理测试替代。