SRP 项目基石·决策与任务影响

设计候选 SRP-FIXED-VS-ADAPTIVE-NATIVE-20261008 ｜撤回纯表示比较候选｜本轮不改运行协议与领取快照。

一、项目沿革与本轮裁定

项目起点是可穿戴数据、呼吸练习与天气场景的交互方案。现有工程形成溪边木屋 Storm、粒子双环和独立 Actual 接口；工程实现事实与整项研究贡献分别成立。上一轮基石将问题转成两种同源信息表示、以关键状态阅读错误率为主要候选，偏离了用户希望比较固定与数据驱动完整方案的核心。

本轮用户明确三点：只有原生组依据实际数据调节；共同理想目标节奏与固定组一致；允许根据场景/被试状态受限调整实际引导时序，然后回到理想节奏。该澄清是本次设计重构的依据，不是从现有代码或文献推断用户意图。

本包覆盖上一版 SRP-INTERACTION-DESIGN-20261008 候选，原三份制品与导航在本地 agent/local/artifacts/design-foundation-20261008/before-fixed-adaptive-correction 保存，可恢复但不作为活动设计。正式 v1.2 研究权威与历史签收不因本包变更；新条件不得自动套用旧冻结。

二、先想清楚的五项决定

K1 选择两臂完整方案问题。保留固定圈加有品质的预设场景作为 A；B 同时引入原生形式、真实反馈与受限适应。它回答实际采用问题。全因子能拆分机制但增加条件/样本；纯表示比较已不符合当前目标。

K2 分离 I/G/X。共同理想目标 I 不随被试被改写；实际下发 G 可受限调整；实际呼吸 X 独立测量。场景状态规定合法动作与反馈范围，被试状态先采用可靠可读的呼吸及质量信息，不假设设备直接估计情绪。

K3 公平评价共同目标。跟上 G 是过程，接近 I 才支持共同练习达成；B 不能靠放宽要求、更少机会或额外时间提高分数。旧固定 Target 机会 PF 须重审，质量不可观测不改记为行为错误。

K4 恢复用途对应的主要效益候选。推荐前测校正 PANAS-NA 后测，执行、负担与舒适分轴；量表适用及精度在正式前确认。取消跨组 Actual 读取主终点，A 没有该信息，不能以同题排名制造 B 优势。

K5 收缩创新表述。八篇近邻已覆盖自适应、自然反馈和固定/反馈比较；候选增量为多步骤原生闭环的具体设计，以及支持、目标偏移、情绪和负担的可信权衡。未获得结果之前称设计候选，不称已证新颖或优效。

三、逐项决定与后续消费者

3.1 保留项

D01 保留校园短时练习、两指定设备、Unity 2022.3.62f3 及现有天气资产；价值与准备成本待验证。消费者：F-02、F-03、D-01、D-02、U-08、W-04。

D02 保留参与者间两臂、共同理想结构、基础素材/镜头/环境音、等预算教学与固定体验预算；情绪后测先于检查题。消费者：V-01、V-02、U12-03、X-01、Q-02、U12-11、G-03。

3.2 必须修改的设计

D03 A 仅固定指导与预设场景，数据用于测量；关闭 Actual 内圈及本人数据影响的累计/颜色/音轨/奖励。消费者：R-01、V-03、U-02、U-07、V-04、V-05。已有双环接口保留工程身份，不把目标复制为实际。

D04 B 采用数据驱动原生自适应，合法周期边界有限调整实际引导，再回归 I；输入失效停止适应，达到界限则休息/固定指导/停止。消费者：P-01、S-01、S-02、U-02、U-03、U-04、U-05、U-06、V-03、I-01、U12-06。仅修改美术或本地节拍不等于完成此任务。

D05 I/G/X 语义及事实分别消费；既有 Target 不能静默变成两个含义。消费者：P-01、P-02、F-05、U-02、S-02、A-01、A-03、I-01。后续明确输入、控制归属、决策时间、有效下发、实际呈现与独立重算；本轮不修改字段。

D06 重新定义对 I 的达成与对 G 的跟随、技术覆盖和适应代价；固定预算不补时、不按 B 少做后的机会重定成功分母。消费者：A-01、A-02、A-03、A-05、S-02、U12-04、U12-10。旧 PF 非劣界和判定不能自动移植。

D07 以 PANAS-NA 作为主要候选重新论证条件、地板、方差、缺失与 N；功能和负担独立报告。消费者：F-02、U12-04、U12-07、U12-11、A-02、A-03、A-05、W-02、G-03。不是直接恢复旧条件或沿用旧功效结论。

D08 理解题改为适配方案的形成性检查；共同目标题可在等值后比较，Actual/累计/质量题只检查对应功能，不作跨组主要排名。消费者：U12-02、Q-01、Q-02、E-01、E-02、U12-03、U12-05、U12-07。

D09 Storm/Fade 先检验多步语义及受限适应，其他天气按必要性与资源审查。消费者：V-02、V-03、V-04、V-05、U-03、U-04、U-05、U-06、U-07、Q-03、B-01、E-03。四天气不是四个独立效应研究。

D10 实验批次与资源按新条件重估；前置、正式和可选迁移人数分账；半个月只作后续可行性。消费者：Q-01、Q-02、Q-03、B-01、B-02、E-01、E-02、E-03、E-04、X-01、U12-11、A-06、W-04。48 块不是 N，正式完成不能由表格排列保证。

D11 原创性与贡献以八篇近邻重写，机制因果与整包效果分开；验证后才提出有限原则。消费者：W-01、W-02、W-03、A-06、U12-07、U12-09、U12-10。投稿等级目标不代替增量证据。

3.3 撤回与待实证确认

D12 撤回“两组同反馈/同 Actual/同累计，只有载体不同”的设计前提，撤回 12 题关键状态错误率主终点及其 N=236/479 演算用途。历史文字不继续驱动新设计；旧合同保留原范围，另做正式修订。消费者主要为 R-01、U12-02、U12-04、V-03、W-01。

D13 撤回“首次自适应呼吸、首次自然生理反馈”之类宽泛创新；待确认多步骤与理想参照增量。撤回保证原生获胜、HRV 代表情绪、背景变好等于用户成功的解释。消费者：W-01、W-02、R-01、V-03、A-06。

D14 待校准适应范围/变化速率/观察窗/回归条件/缓冲预算，独立事件识别、量表地板、舒适性、最小关注差、N 及使用成本。消费者：S-02、Q-02、Q-03、U12-04、U12-11、F-02、U-08。没有依据的数值保持未冻结，确认方法见科学附录。

3.4 关键变化总表

项目	已撤回的设计候选	本轮决定
比较对象	同数据、同反馈的两种表示	固定开环 A 与原生闭环自适应 B
共同参照	一个固定 Target	共同 I、实际下发 G、独立 X
主要候选	跨组 Actual 状态判别错误率	前测校正 PANAS-NA；其他分轴
功能评价	同一 Target 机会 PF	分别评价 I 达成、G 跟随及控制代价
固定组内圈	独立 Actual 反馈	关闭，不得伪装实际
样本依据	12 题相关模型及其演算	新条件 PANAS 精度、功能代价及缺失
科学贡献	四层信息的正确读取	多步原生闭环整包的效益与目标代价

四、为什么旧代码与签收不能自动证明新设计完成

4.1 已有可复用基础

Storm 画面、粒子圈芯、独立 Actual 接口、呼吸设备通道、记录与显示工程可以复用。已有“实际不跟目标自动循环”的实现有助于 X 真实性，但未实现 I/G 分离和受限控制器。原 Task DONE/签署只覆盖当时范围，不改写成自适应系统已验收。

4.2 协议与运行需要另行迁移

设计定稿 → 对应前置活动批准与材料固定 → 前置实现及验证 → 正式参数、分析与协议冻结 → 正式研究。前置活动有自己的材料/程序固定，不等于正式参数先于预试冻结。U12-06 及其准入只消费真实有效版本，不把新设计文档当运行许可。

本轮不写运行代码、不改 Schema、不调整业务状态或历史验收。操作设计通过 5 个当前分发包的显式补充与影响记录接入；3 个已领取主快照及候选保留，2 个 READY 按新来源刷新。不能无声替换已领取输入或把设计文档当运行许可。

4.3 本轮活动文件

主稿、科学附录、决策与审稿论证为基础，新增控制规格、配对故事板、实验候选，合计七份 LaTeX/PDF；实验/贡献/一体化论证与导航共同消费。天气制作入口提示资产与新设计范围，原运行合同与签署保持身份。上一版制品可恢复，旧工作日志按日期保留。

五、设计阶段验收

研究对象在主稿第二章明确，I/G/X 与适应边界在第三章，非对称异常故事板在第四章；研究问题、主候选与公平计分在第二/五章；新近邻及贡献收缩在科学附录；样本与资源在第七章。方案能够解释 B 更优、更差、仅放宽目标、输入失效或迁移失败。

当前设计完成标准为逻辑一致、可证伪、有真实近邻依据、下游知道如何实施与验证。可靠 Actual、有效自适应、真实效益和新颖性成立都尚待证据；不会因排版或生成 PDF 而成立。下一阶段从受影响消费者承接必要事实，不再通过扩大叙事替代真实问题。

5.1 审稿攻击后的补充修订

新增原创性、贡献度、社会价值与 14 项攻击论证（04-review-audit.pdf）。主稿 1.3/3.5/5.5/5.6 分别补齐现实设备成本、共同 I 依据、期待与实际剂量、采用决策。沿用现有 52 消费者：W-01/R-01/F-02 承接问题与新颖性，Q-01/Q-02 承接需求及理解，S-01/S-02 承接真值，U12-04/A-03/U12-11 承接分析与边界；本轮不新增状态变化。论证层已修复，真实效度与收益不能写作替代。

六、本轮操作级设计决定

OD1 选择 10 条优先级的简单受限规则：普通调整只在完整周期边界，停止/不适/信号失效可即时撤下要求；停留不延长，Fade 不追补，H10 无首版控制权限。依据 05 规格，由 F-05/P-01/P-02 及状态/呈现任务承接，具体数值待校准。

OD2 用 Storm 五例与 Fade 七例配对状态图检验正常、错相、偏慢、漏补吸、跨周期、失效/恢复、暂停、饱和/末尾、回归失败及步骤不可辨。06 是设计示意，不称真实截图或效果证据。

OD3 分离技术信号覆盖与完整结果可判定覆盖，按 C/K/U 完整时间分区报告 I 达成界；短断流不能把整个不确定周期当已知失败。07 给出反例，独立评分与真值须由 A-01/A-02/A-03 验证。

OD4 唯一人数候选默认 12 认知 +20 技术学生；访谈 8 与独立重建 2 各计入所属子集。100 学生时正式余 68；含 8 专家的 100 总人数时余 60。四条 Williams 顺序与隐藏 8/16 联合块是随机化候选，旧 48 实现未改。候选精度不当正式功效，参与者不得重复算 N。

OD5 七份 LaTeX/PDF 共同维护；operational-design.json 映射 33 个直接消费者。三项操作设计交付完成，真实校准/运行/协议与复核仍待执行。已领取输入通过显式补充和影响记录接入，不更新原业务状态与签收。

七、规范化收口与未关闭项

7.1 已交付的设计材料

N01 固定普通学习间隙，不诱发压力、不按 NA 高低筛样。N02 18 项定义/域/方法/接受规则/责任/失败分支完整，但真实值均未冻结。N03 11 道理解题及教学/访谈可审阅；旧八题不继承正式量表身份。N04 参数前 10 校准、后 10 保留核验，扩前置则重算唯一人数。N05 正式冻结在前置验证之后。

7.2 不伪关闭的材料缺口

M01 已取得侧面中英 20 题题本与 NA 题序，但原始题本/词义/来源对应未核准；此刻已有中文使用先例，SRP 适用性由前置验证取得；M02 对应版本使用/公开条件未确认。因此 normalization.design_closed=false；材料交付不改变业务状态或历史签收。L9 出版社全文已读：自行调速不同于本项目受限 G 调整，单方案结果不证明本项目 B 优于 A。