SRP 固定任务概要

SRP 项目组

2026 年 10 月 8 日

摘　要

治理 v1.2：71 项任务（68 固定 +3 模板）；DONE=24 项（含 18 项原签收）；IN_PROGRESS=A-03/U12-06；IN_REVIEW=U12-03；A-03-SPEC 为 DONE；READY=V-05/T-02；真实准入与研究数值仍未冻结。阶段一核心论文独立关闭，阶段三按真实活动记录形成条件式扩展。

关键词：任务分解；版本治理；交互状态估计；证据链

1　任务分解问题

当前任务设计比较固定开环 A 与原生受限适应 B；共享 I、下发 G 和独立 X 分开，同预算，71 包新范围见 task-baseline.json。旧状态、签收与原协议保持原范围，不证明新增适应已完成。任务图含 71 条任务与 3 个独立里程碑节点；68 项固定任务、3 项批次模板。历史 DONE 只覆盖原验收范围。

2　波次与装配路径

波次	固定	模板
W0	5	0
W1	17	0
W2	18	0
W3	10	0
W4	5	1
W5	9	2
W6	4	0

3 固定任务的统一过程与验收

核对冻结输入，按领域实施，执行正例与负例或取得真实回执，提交独立复核与真实第二人签收。只有 READY 任务可领取；每个分发包包含 TASK、FILES、manifest 与输入快照。

A-03-SPEC 保持原签收；U12-04 为新规格，A-03-REAL 消费后进入 CAL。U12-11 必须消费盲态校准版本，再冻结 N 与界值。U12-01 当前为 DONE，签收范围见真实第二人报告。

4 完整任务目录

编号	领域与任务	状态
F-01	I/G/X 控制与遥测语义修订	DONE（仅原范围）
F-02	构念、情绪与公平执行测量	DONE（仅原范围）
F-03	Unity 资产与新双条件环境基线	DONE（仅原范围）
F-04	双设备只读预览与显示边界	DONE（仅原范围）
F-05	I/G/X 事件与受限适应步骤合同	DONE（仅原范围）
G-01	五人团队与后续阶段资源规划	DONE（仅原范围）
G-02	新反馈用途的数据与许可治理	DONE（仅原范围）
P-01	I/G 分离与受限控制的会话编排	DONE（仅原范围）
P-02	理想、引导、实际及适应成本记录	DONE（仅原范围）
U-01	Unity 控制镜像与实际呈现回执	DONE（仅原范围）
U-02	固定与原生自适应呈现适配	DONE（仅原范围）
T-01	双设备只读显示服务于新测量	DONE（仅原范围）
R-01	固定开环与原生自适应整包设计	DONE（仅原范围）
V-01	同预算的完整参与者旅程	DONE（仅原范围）
V-02	Storm/Fade 优先的场景设计	DONE（仅原范围）
V-03	开环与闭环的视听映射	DONE（仅原范围）
V-04	新条件配对预演与教学材料	DONE（仅原范围）
D-01	H10 辅助测量及额外成本	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
D-02	respiBAN 实际呼吸可辨性	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
S-01	真实质量与双设备同步	WAIT_DEP（仅原范围）
S-02	独立 X 事件与 I/G 公平计分	WAIT_DEP（仅原范围）
V-05	固定/受限适应全旅程灰盒	READY（仅原范围）
U-03	Fade 复杂步骤原生自适应切片	WAIT_DEP（仅原范围）
U-04	剩余天气 A 按新条件适配	WAIT_DEP（仅原范围）
U-05	剩余天气 B 按新条件适配	WAIT_DEP（仅原范围）
U-06	剩余天气 C 按新条件适配	WAIT_DEP（仅原范围）

编号	领域与任务	状态
U-07	固定圈开环方案的可信对照	WAIT_DEP（仅原范围）
U-08	产品预算、可访问与净收益	WAIT_DEP（仅原范围）
T-02	操作台消费 I/G/X 及研究许可	READY（仅原范围）
A-01	I/G/X 原始证据离线重建	WAIT_DEP（仅原范围）
A-02	新条件执行与缺失统计	WAIT_DEP（仅原范围）
A-03	新整包比较 SAP 与样本精度	IN_PROGRESS（仅原范围）
W-01	原创性与最近工作全文审查	DONE（仅原范围）
I-01	两设备与新条件真实完整链	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
Q-01	构念与多步骤独立重建材料	DONE（仅原范围）
Q-02	校园需求与方案认知访谈	WAIT_DEP（仅原范围）
Q-03	真实技术和受限适应预试	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
X-01	新两臂随机化与阶段人数	DONE（仅原范围）
X-02	可选离线策略学习的延期边界	WAIT_DEP（仅原范围）
X-03	可选策略运行与首版受限控制分工	WAIT_DEP（仅原范围）
Z-01	新双条件候选制品与重建	WAIT_DEP（仅原范围）
G-05	新研究用途外部准入	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
E-01	Level A 专家与独立重建执行	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
E-02	Level B 需求与认知活动执行	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
B-01	Level C 真实预试批次模板	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
E-03	新控制与测量技术关闭	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
G-03	新两臂正式协议与预注册	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
B-02	新协议正式阶段批次模板	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
E-04	新条件阶段一锁库与揭盲	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
A-05	新整包阶段一锁定分析	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
E-05	可选学习策略的独立冻结	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
G-04	可选策略扩展的独立准入	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
B-03	可选扩展批次模板	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
E-06	可选扩展关闭与揭盲	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
A-04	可选扩展独立锁定分析	BLOCKED_EXTERNAL（仅原范围）
A-06	核心贡献及阶段范围关闭	WAIT_DEP（仅原范围）
W-02	整包收益与目标代价论文主稿	WAIT_DEP（仅原范围）
W-03	实际贡献的期刊匹配与提交准备	WAIT_DEP（仅原范围）
W-04	科研产品实践的真实移交	WAIT_DEP（仅原范围）
U12-01	新任务设计权威与原执行范围治理	DONE（仅原范围）
U12-02	条件适配的步骤测量材料	DONE（仅原范围）
U12-03	固定与原生自适应公平教学	IN_REVIEW（仅原范围）
U12-04	新 PANAS 与执行代价 SAP	DONE（仅原范围）
U12-05	新材料静态及回放真实准入	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）

编号	领域与任务	状态
U12-06	新方案正式入口与运行许可衔接	IN_PROGRESS（仅原范围）
U12-07	结果前中立写作及审稿修复	DONE（仅原范围）
U12-08	可选扩展独立附录	WAIT_DEP（仅原范围）
U12-09	71 包新基线覆盖一致性	WAIT_DEP（仅原范围）
U12-10	整包结果分轴解释规则	WAIT_DEP（仅原范围）
U12-11	新研究参数与资源冻结	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）
U12-12	成果选择与社会价值判断	WAIT_DEP_EXTERNAL（仅原范围）

5 核心收尾与条件式扩展

A-05、U12-10 和 A-06 构成核心证据关闭；W-02 消费 A-06 与结果中立稿。开展阶段三时附 A-04、U12-08 与真实台账，不允许用人工布尔值隐去已开展活动。W-04 最后消费 U12-12。

6 当前限制与下一步

正式采集尚未放行；新研究数值、教学时序、量表许可与机构资格仍需冻结。运行 v1.2 接线归 U12-06，旧程序不会因设计 JSON 而自动获得新门。Unity 和 TD 新画面、真实设备与 LIVE_E2E 证据不能由本次治理测试替代。

7 当前实施标准与任务材料更新

2026 年 10 月 8 日以李民约实现作为标准，更新 37 个任务包：视觉与交互 14、运行集成 6、评审与教学 9、冻结与一致性 4、论文与移交 4。其余 34 包任务职责不变。Storm 场景采用溪边木屋，抽象提示采用中央略偏上的屏幕空间纯粒子双环，Unity 目标为 2022.3.62f3。

外环表达目标、内环独立表达实际步骤；粒子圆芯承担进度，外围流动、摆动与缩放延迟只作装饰。保持和下一步骤从当前大小接续，Fade 实际缺补吸时允许直接呼气，不删除目标计划中的第二吸。正式时钟仍由 Python 控制，本地预设用于开发。

37 包文字、Word/PDF 及原视频帧参考同步更新，注册状态和原签收保留。视频 2 底部可见引用脚本缺失警告，F-03/U-01/U-08/Z-01 接收源码后定位；截图不替代编译、独立 Actual 接线、Profiler 和正式准入。