Q-03 真实技术和受限适应预试·新基线审阅

审阅日期 2026-10-08 任务 Q-03

一、任务定义与交付

1.1 当前结论

Q-03 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为真实技术和受限适应预试；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

本包采用固定 A 与受限适应 B 整包基线；共享 I、独立 G/X 及同预算。新设计、真实运行与正式许可分别成立。

1.2 目标与完成标准

AC1 验证 X 可辨、更新边界、范围、稳定窗及回归

AC2 低质量与持续跟不上路径可用，参数不倒填正式得分

AC3 按阶段人数独立记账，48 组合只是覆盖候选

1.3 实际交付

本轮交付当前 TASK、专项交接、design-revision.json 及来源更新；不声称运行或研究已完成。

真实技术和受限适应预试修订交接

真实预试方案

校准方法

ODES-20261008 设计交付：以独立真值校准可辨性、延迟、动作域和故障恢复，不用预试显著性放行效益；设计文件和示意已交付，真实执行及独立复核仍待完成。

NORM-20261008：普通学习间隙、不诱发压力、不按 NA 筛选；校准前 10/保留核验后 10，正式冻结在前置验证之后。设计材料已交付，M01 唯一中文题本/映射/指令与 M02 使用条件仍未关闭。本包承接参数规格：signal_quality、freshness、phase_identifiability、rate_window、phase_offset_window、slowdown_limit、single_change_limit、absolute_step_limit、stability_window、return_rate、buffer_single_limit、buffer_total_limit、presentation_latency；核对定义、单位、方法、接受依据和失败收缩，真实数值不由文档冻结。



历史资产参考，非新双条件或受限适应运行证据。成员视频 2 第 26 秒的粒子双环参考。保留底部脚本缺失警告；不是独立 Unity 验收截图。

二、执行与验证

2.1 执行过程与关键决定

A 固定引导圈及预设场景，本人数据只进入评估，不改变参与者输出

B 数据驱动场景原生受限适应，合法边界调整 G 后趋向共同 I

I 共同理想/G 有效下发/X 独立实际分离；同预算，未知不补成功

PANAS-NA 前测校正主要候选；I 达成/G 跟随/成本独立，不沿用旧 PF 非劣界

理解题按实际功能适配；SCCI 只操纵检查；真实设备与新运行未经本轮验收

本包专项：真实技术和受限适应预试

2.2 验证与结果

任务包/PDF/来源一致性由 verify_task_design_baseline.py 和 build_task_reviews.py --check 核查；这些静态结果仅证明当前文档一致。

原软件测试与签收见 archive/pre-design-baseline-20261008/summary.json，保持原范围，不能支持本包新增要求。

2.3 偏离与修复闭环

旧同反馈与固定 Target 口径已从当前任务范围撤回；旧 PF 界、原功效或同 Actual 题不能自动复用。

真实缺口：真实预试方案；校准方法；阈值与未定项表

2.4 目录与文件整理

旧任务、总结及被替代交接保存在 archive/pre-design-baseline-20261008；当前设计用 LaTeX/PDF 维护，不新增 DOCX。

三、审阅与交接

3.1 上下游交接

原依赖：I-01、Q-02、A-01、A-03-REAL；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：真实预试方案；校准方法；阈值与未定项表

3.2 审阅与责任签收

原签收保持下列历史信息；本轮无新增业务签收。

新范围由实际执行者取得上述证据及独立复核；历史 DONE 只覆盖原范围，本轮任务体系更新不转为新业务验收。

历史审核人未签收日期无

未找到 Q-03 签署或独立工具实现；本轮 Codex 软件/规划核验不代表新的独立 Agent 或真人研究复核。

3.3 收尾与下一包

新修订状态：NEW_SCOPE_NOT_EXECUTED

先完成本包当前验收，再按实际依赖交接；可选策略扩展不成为首版核心研究依赖。

3.4 审阅来源

当前来源：task-baseline.json 与基石四份 LaTeX/PDF；历史来源见归档总结。

当前 Level C 工具与冻结交接

48 设计单元非运行预览

真实状态与未冻结字段

专项及历史验证

旧文件归档与原字节

本包新版画面及核查边界

统一实施标准

成员原视频帧索引

当前设计基线 task-baseline.json

当前设计基线 01-design.pdf

当前设计基线 02-science.pdf

当前设计基线 03-decisions.pdf

当前设计基线 04-review-audit.pdf

操作设计 05-control-spec.tex

操作设计 05-control-spec.pdf

操作设计 06-paired-storyboards.tex

操作设计 06-paired-storyboards.pdf

操作设计 07-protocol-candidate.tex

操作设计 07-protocol-candidate.pdf

操作设计 operational-design.json