SRP 任务包串联审阅

本文件由 71 包 Agent 层总结串联生成，检查实际交付、上下游衔接及项目偏离。规范化与任务业务状态分开；未完成的运行、研究和审批仍由原任务承担。

2026 年 10 月 8 日 71 包同步固定开环 A 与原生受限适应 B 任务基线；共享 I、下发 G、独立 X 及同预算。历史状态与签收保留原范围，全部新范围验收另取证；8 个策略扩展不成为核心依赖。Storm 及粒子帧仅为历史资产参考。



成员视频 2 第 26 秒原帧，底部脚本缺失警告保留；工程测试与实际验收仍按对应任务实施。

F-01 合同与协议

F-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 I/G/X 控制与遥测语义修订；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：语义对照表；输入隔离例；合同迁移清单

F01-N01 FIXED：合同入口 F-05 状态与注册表不一致

F01-N02 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

F-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：I/G/X 控制与遥测语义修订；新业务证据未由文档刷新取得。

F-02 研究设计

F-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为构念、情绪与公平执行测量；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：构念测量蓝图；候选分析集；量表许可与适用审查

F02-N01 FIXED_CURRENT_USAGE：历史有序联合门与 v1.2 情绪报告规则冲突，当前使用入口已改为 PANAS 主结果与 SCCI 操纵检查分开

F02-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：旧粗相位关系题和常识累计题由 U12-02 步骤实例及片段变化候选替代

F02-N03 OPEN_HUMAN_REVIEW：历史验收仅模型候选审查，所读来源未取得 F-02 真实第二人签署；责任由团队总监安排

F-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：构念、情绪与公平执行测量；新业务证据未由文档刷新取得。

F-03 Unity

F-03 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 Unity 资产与新双条件环境基线；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：Unity 版本与资产清单；条件挂接清单；工程验收缺口

F03-N01 FIXED：根 Tools/F03 执行工具已迁入统一 Agent 任务层，旧活动入口移除

F03-N02 FIXED：现行 Unity 协调入口 F-03 READY 与签收 DONE 矛盾已修正

F03-N03 FIXED：未授权构建已被拦截但探针输出意外完成，已改为按实际结果报告并完整复测

F03-N04 OPEN_DOWNSTREAM_ASSET_GATE：当前同次资产报告为 233 项与 259 条阻断；对应资产、许可和发布任务需处理，不由本包放行

F-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Unity 资产与新双条件环境基线；新业务证据未由文档刷新取得。

F-04 TouchDesigner

F-04 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为双设备只读预览与显示边界；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：两设备显示说明；模拟与真机证据区分；控制归属说明

F04-N01 FIXED：TD 执行脚本已迁入 Agent 层，新制品与新证据不覆盖历史签收原件

F04-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：当前 fixture 清单明确原始字节哈希，历史 Git/LF 口径不改写

F04-N03 FIXED：已签收静态基线与壳内未启用能力不再表述为项目任务未完成

F04-N04 OPEN_DOWNSTREAM_VISUAL_REVIEW：历史呼吸页说明覆盖曲线，需在 T-01 检查当前布局；本轮主机门不关闭画面可读性问题

F-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：双设备只读预览与显示边界；新业务证据未由文档刷新取得。

F-05 合同与协议

F-05 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 I/G/X 事件与受限适应步骤合同；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01、P-01、P-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：步骤事件对照；受限动作状态图；异常案例表

F05-N01 FIXED：根 Tools 工具迁入固定任务层，默认新运行不覆盖历史封存

F05-N02 FIXED：当前接口基线和迁移指南已按真实签收修正 DONE 及下游范围

F05-N03 FIXED：合同入口兼容规则明确限定 v2.1，不再误读为全版本拒绝 v2.2

F-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：I/G/X 事件与受限适应步骤合同；新业务证据未由文档刷新取得。

G-01 研究治理

G-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为五人团队与后续阶段资源规划；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：阶段人数账本；人员职责；实际工时估算方法

G01-N01 FIXED：步骤五入口已按真实签收 DONE 与 G-05 责任范围订正

G01-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：当前稿按 v1.2 前测先于分条件教学、当前测量与 G-02/P-02 口径编制；正式冻结仍待后续任务

G01-N03 FIXED_CURRENT_USAGE：528 与 112 保留历史情景，人员和日产能矛盾不再作为当前承诺

G01-N04 OPEN_EXTERNAL_OWNER_AND_EVIDENCE：G-05 未领取，真实角色、机构许可与现场占用/值班能力尚无回执，由团队总监安排真实负责人

G-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：五人团队与后续阶段资源规划；新业务证据未由文档刷新取得。

G-02 数据治理

G-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为新反馈用途的数据与许可治理；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：用途权限差异表；许可台账；真实批准缺口

G02-N01 FIXED：隐私工具实际迁入固定执行层，新运行不覆盖历史证据

G02-N02 FIXED：新 G-02 证据目录纳入隐私扫描并通过负测试

G02-N03 FIXED：当前资产计数与本轮 233/259 对齐，DONE 与外部责任分开

G02-N04 OPEN_DOWNSTREAM_TEACHING_EXPOSURE：P-01 仅在核心 start 登记暴露，新版条件教学接入与退出阻断由 P-01/U12-11 完成，当前尚未正式闭环

G-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新反馈用途的数据与许可治理；新业务证据未由文档刷新取得。

P-01 Python 核心

P-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 I/G 分离与受限控制的会话编排；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：控制归属图；时序决策轨迹规格；A 输入隔离及 B 受限案例

P01-N01 FIXED：golden 工具实际迁入 execution，新运行不覆盖历史样例，434 项及轨迹一致性通过

P01-N02 FIXED：当前入口按 F-05/P-02 实际 DONE、固定顺序范围和有效目录订正

P01-N03 OPEN_DOWNSTREAM_TEACHING_EXPOSURE：核心前条件教学尚未接入；P-01/U12-11 冻结后登记首次暴露并补退出再预约负测，本轮未关闭

P-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：I/G 分离与受限控制的会话编排；新业务证据未由文档刷新取得。

P-02 数据记录

P-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为理想、引导、实际及适应成本记录；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：记录消费对照；独立重算输入表；缺失与暴露账本

P02-N01 FIXED：两个生成器实际迁入固定 execution，新归档与压力不覆盖历史证据

P02-N02 FIXED：新归档目录 LF 规则及实际字节哈希与重放验证通过

P02-N03 FIXED_CURRENT_USAGE：Agent 当前入口使用新目录及 F-05 已签收状态，明确束不授权、不读取受限原件；U12-06 冻结 README 保留

P02-N04 OPEN_DOWNSTREAM_REAL_EVIDENCE：A-01 须获授权读取实际六类原件；核心前教学需冻结后交接真实记录，本轮合成归档不能关闭这些事项

P-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：理想、引导、实际及适应成本记录；新业务证据未由文档刷新取得。

U-01 Unity

U-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 Unity 控制镜像与实际呈现回执；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01、F-03、F-05、P-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：控制镜像说明；呈现时间证据规格；异常回执表

U01-N01 FIXED：Editor 证据写入本包 runtime，不再覆盖历史签收目录

U01-N02 FIXED：主机校验入口实际迁入 execution，新旧证据验证及 17 项 Unity 复测通过

U01-N03 FIXED_CURRENT_USAGE：当前说明区分 ACK、确认生成、发送失败与实际呈现；历史签署原字节保留

U01-N04 OPEN_DOWNSTREAM_RENDER_INTEGRATION：适配器实际呈现、核心前教学接入和正式全链仍待下游；golden 不能替代这些证据

U-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Unity 控制镜像与实际呈现回执；新业务证据未由文档刷新取得。

U-02 Unity

U-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为固定与原生自适应呈现适配；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-03、F-05、V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：A/B 信息载体表；信号不可用故事板；输入隔离验收清单

U02-N01 FIXED：Recovery 按模块/会话边界重置，锁定换段保持；新增生命周期回归通过

U02-N02 FIXED：四天气合法空步骤与 F-05 对齐；非空缺实例仍拒绝

U02-N03 FIXED：开发驱动条件编译，构建取得 F-03 作用域授权；正式门未放宽

U02-N04 FIXED：历史原件可读取；新显式渲染演示 120 帧像素通过且五阶段可读，不再使用零图/黑帧成功计数

U02-N05 OPEN_DOWNSTREAM_INTEGRATION_AND_PATCH_SIGNOFF：最终天气接线、实际回执、真实设备与正式运行仍待下游；本轮新补丁未追加真人签署

U-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：固定与原生自适应呈现适配；新业务证据未由文档刷新取得。

T-01 TouchDesigner

T-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为双设备只读显示服务于新测量；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-01、F-04、F-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：预览用途说明；状态显示核对；真实 SDK 未验收项

T01-N01 FIXED：五个执行工具迁入 Agent 层，新结果不覆盖历史；过期清理工具归档

T01-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：当前 TOE 身份与旧清理候选不同，49 项内部功能一致、13 项编辑器布局变化，实际 TD 探针通过

T01-N03 FIXED_CANDIDATE：旧 Text TOP 裁切已在独立可读候选修复并实跑，未覆盖历史制品

T01-N04 OPEN_DOWNSTREAM_NATIVE_UI：A 主题原生控件、导航和尺寸验收继续交 T-02，不由本次旧界面修复代替

T01-N05 OPEN_HUMAN_REVIEW：可读性修复候选待真人对当前范围签收，历史签名不转移

T01-N06 FIXED_AND_INDEPENDENTLY_VERIFIED：独立复核两项验证器漏检及旧链接已修复，9 项回归覆盖原复现；独立 57 项通过，复审无新 P0-P3

T-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：双设备只读显示服务于新测量；新业务证据未由文档刷新取得。

R-01 体验设计

R-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为固定开环与原生自适应整包设计；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：完整方案对照表；I/G/X 表示规则；六类异常故事板

R01-N01 FIXED_CURRENT_USAGE：旧 Gate 2 报告门不适用于 v1.2，当前研究与天气使用入口已对齐，历史保留

R01-N02 FIXED：旧校验器实际 Schema 漏检已修复，13 项正负回归通过

R01-N03 OPEN_HUMAN_REVIEW：历史仅模型候选审查，无真实团队双签；不代署，由团队总监安排

R01-N04 OPEN_DOWNSTREAM_CONFIGURATIONS：仅 storm 双条件合法 fixture，真实四结构配置与渲染由 U-03 至 U-07 补齐

R-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：固定开环与原生自适应整包设计；新业务证据未由文档刷新取得。

V-01 Unity 前期设计

V-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为同预算的完整参与者旅程；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：旅程时序；时间预算表；用户成本记录要求

V01-N01 FIXED_DESIGN_CANDIDATE：当前 14 节点补前测后教学、后测后其他测量，22 项时序与约束回归通过

V01-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：旧研究门和两条件同一参与者措辞不用于当前 v1.2 设计

V01-N03 OPEN_DOWNSTREAM_EXPOSURE：教学首材料前暴露登记需 U12-06/X-01 连接 G-02/P-01/P-02，设计候选不是运行证据

V01-N04 FIXED_CURRENT_USAGE：旧开放项不重开已选镜头/双环/天气，fade 复色与累计独立

V01-N05 OPEN_HUMAN_REVIEW：新候选未继承历史签名，正式时序冻结及真人审阅由责任人完成

V-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：同预算的完整参与者旅程；新业务证据未由文档刷新取得。

V-02 Unity 前期设计

V-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为 Storm/Fade 优先的场景设计；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：V-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：两切片分镜；场景状态约束；四天气必要性审查

V02-N01 FIXED_CURRENT_USAGE：当前固定镜头覆盖旧卷轴，局部非周期运动及共同转场分开

V02-N02 FIXED_CURRENT_USAGE：完整底图加独立素材覆盖旧拆层生产路线，许可未自动放行

V02-N03 FIXED_CURRENT_USAGE：fade 有效时间复色与步骤水系、累计轮廓纹理分开

V02-N04 FIXED_CURRENT_USAGE：四天气完整 demo 均要求 v2.2 身份，不采用粗相位兼容捷径

V02-N05 OPEN_DOWNSTREAM：真实呈现由 V-05/U 任务验证，资产许可与教学接入分别待 G/U12/X 任务

V-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Storm/Fade 优先的场景设计；新业务证据未由文档刷新取得。

V-03 Unity 前期设计

V-03 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为开环与闭环的视听映射；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：V-02、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新映射表；来源与累计生命周期；混杂和取消条件

V03-N01 FIXED_AND_RETESTED：历史 78 项/57 包按签收原件复算，当前 56 包独立验证，不因合法移除 Spout 否定历史

V03-N02 FIXED_AND_RETESTED：生成器输出改本包候选目录，测试确认不写签署原件

V03-N03 FIXED_CURRENT_USAGE：当前 40 行对齐 v2.2、固定镜头、fade 时间复色及同模块累计锁定

V03-N04 OPEN_DOWNSTREAM_ASSET_INSTANCES：旧 21 设计项不替代 32 素材逐实例许可映射，G-02/U-08 负责完成

V-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：开环与闭环的视听映射；新业务证据未由文档刷新取得。

V-04 Unity 前期设计

V-04 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为新条件配对预演与教学材料；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：配对预演规格；六异常素材索引；真实/合成证据说明

V04-N01 FIXED：迁移后的工具绑定与报告隔离，原 JSON 不变

V04-N02 FIXED：早期禁止 Git 跟踪规则与已签收 LFS 媒体冲突，改真实内容核验

V04-N03 HANDOFF_OPEN：原 800 秒核心预演不含新教学/测量旅程；交 V05 及 U12-06/X01

V-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新条件配对预演与教学材料；新业务证据未由文档刷新取得。

D-01 设备接入

D-01 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为 H10 辅助测量及额外成本；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：P-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：真实通道验收；用途边界；设备准备与质量记录

D01-N01 FIXED_CURRENT_HANDOFF：旧 HR 特征/ECG、EDR 及聚合记录口径已在当前交接订正，骨架有据归档

D01-N02 OPEN_REAL_HARDWARE：缺实际驱动、Windows 兼容与 30 分钟真机记录，不能关闭 UP-06/M06

D01-N03 OPEN_REAL_OWNER：岗位 P-HARDWARE 未落实实际领取人，领取与输入冻结须由治理流程完成

D-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：H10 辅助测量及额外成本；新业务证据未由文档刷新取得。

D-02 设备接入

D-02 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为 respiBAN 实际呼吸可辨性；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：P-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：设备原件；独立事件标注；可辨性及延迟表

D02-N01 FIXED_NATIVE_BATCH：共享呼吸帧原生样本丢失已补批次与时间戳，旧均值仅作显示

D02-N02 OPEN_VENDOR_AND_HARDWARE：缺 respiBAN 专用 SDK、原始通知接口及真实 30 分钟记录，UP-06/M06 仍开放

D02-N03 OPEN_REAL_OWNER：P-HARDWARE 尚未落实实际领取人，不代填签收

D02-N04 FIXED_GOVERNANCE_RELOCATION：全仓发现 R-01 迁移路径误判，补精确映射；未知路径、其他任务和验收条件变化仍拒绝

D-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：respiBAN 实际呼吸可辨性；新业务证据未由文档刷新取得。

S-01 信号处理

S-01 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为真实质量与双设备同步；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：D-01、D-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：同步误差；质量与恢复案例；原始证据对应

S01-N01 FIXED_LINK_QUALITY_CONFUSION：启动前已连接和连接即 good 已修复，质量保持 unknown

S01-N02 OPEN_REAL_SYNC_AND_SQI：缺实测双时钟映射、质量算法配置及误差报告，不能以旧原型关闭

S01-N03 OPEN_REAL_OWNER：实际领取人为空；阈值和精度需前测冻结，不代填验收

S-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：真实质量与双设备同步；新业务证据未由文档刷新取得。

S-02 交互状态估计

S-02 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为独立 X 事件与 I/G 公平计分；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：S-01、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：标注规格；新计分候选；真值与模糊事件验证

S02-N01 FIXED_ACTIVE_DESIGN_ENTRY：旧综合评分设计实际归档，活动入口改为步骤事件及机会 PF，不借用旧文献主张

S02-N02 FIXED_FROZEN_SOURCE_RELOCATION：精确迁移保留 A-03 来源身份与原文，生成/校验仍检查哈希，副本未刷新

S02-N03 OPEN_REAL_EVENTS_AND_PF：四结构算法、真实标注和在线离线差未交付，容差与覆盖门仍待冻结

S02-N04 OPEN_REAL_OWNER_AND_A03_DECISION：实际领取人为空；A-03 负责人须处理冻结旧评分来源影响，不代填裁定

S-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：独立 X 事件与 I/G 公平计分；新业务证据未由文档刷新取得。

V-05 Unity 预制作

V-05 注册状态 READY 仅保留原范围。当前任务更新为固定/受限适应全旅程灰盒；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-03、U-02、V-04；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新灰盒录像；时序与异常报告；评审问题关闭矩阵

V05-N01 FIXED_CURRENT_INPUTS：补齐七份当前来源，保留原历史输入，其他进行中及复核中的冻结身份不变

V05-N02 VERIFIED_HOST_MATRIX_NOT_UNITY：48 组合 v2.2 核心与两条件时轴通过，只有合成 ACK，不是 Unity 回执或全旅程运行

V05-N03 OPEN_UNITY_GRAYBOX_AND_FULL_JOURNEY：完整灰盒、教学运行、真实回执及完整录像未交付；核心 800 秒不含教学与测量

V05-N04 OPEN_HUMAN_REVIEW_AND_OWNER：实际领取人和形成性评审缺失，问题关闭及真人签收待实施，U-03 不提前解锁

V-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：固定/受限适应全旅程灰盒；新业务证据未由文档刷新取得。

U-03 Unity 场景

U-03 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为 Fade 复杂步骤原生自适应切片；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U-01、U-02、V-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：Fade 双条件场景；异常录像；独立事件对应

U03-N01 FIXED_LEGACY_ACTIVE_ENTRY：旧 TD/Spout 场景设计原文实际归档，当前入口改固定镜头 fade 双条件交接

U03-N02 FIXED_CURRENT_BACKGROUND_SCROLL_FIELDS：V-03 当前生成器八行去除卷轴更新与取证字段，READY V-05 同步，历史与冻结签署不改

U03-N03 VERIFIED_HANDOFF_NOT_RENDERED_SLICE：180 项设计和核心检查通过，fade 选择及 v2.2 双吸配置一致，不是 Unity 切片验收

U03-N04 OPEN_RUNTIME_TEMPLATE_AND_OWNER：V-05、实际负责人、双条件渲染、回执、Profiler 和形成性模板冻结仍待交付，不解锁其余天气

U-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Fade 复杂步骤原生自适应切片；新业务证据未由文档刷新取得。

U-04 Unity 场景

U-04 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为剩余天气 A 按新条件适配；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U-03、V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：天气分配记录；适配说明；真实切片验收证据

U04-N01 OPEN_WEATHER_A_B_C_ALLOCATION：V-02 未明确剩余天气 A/B/C 绑定，U-04 保持 selected_weather=null，不默认 storm

U04-N02 FIXED_LEGACY_FRAMEWORK_AND_TOOLS：旧框架及两个无引用 Editor 生成器和 meta 原文归档，保留当前工程入口，105 项 Unity 回归通过

U04-N03 VERIFIED_SHARED_ASSEMBLY_NOT_ADAPTER：34 项设计与 105 项 EditMode 通过，旧 StormScene 不含当前桥/适配脚本引用，不等于新天气验收

U04-N04 OPEN_TEMPLATE_PERFORMANCE_AND_OWNER：U-03 模板、真实负责人、Play 和 Profiler 以及 U-08 预算仍待取得，WAIT_DEP 不改变

U-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：剩余天气 A 按新条件适配；新业务证据未由文档刷新取得。

U-05 Unity 场景

U-05 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为剩余天气 B 按新条件适配；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U-03、V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：天气适配清单；新挂接说明；真机/回放边界

U05-N01 OPEN_WEATHER_B_ALLOCATION：B 未明确分配，不按列表第二项默认 heat；模板仍待 U-03 验收

U05-N02 FIXED_OBSOLETE_SCENE_MUTATION_MENUS：两个无引用旧 Editor 场景修改菜单及 meta 原文归档，逐字节比较与共享 Unity 回归通过

U05-N03 VERIFIED_SHARED_REGRESSION_NOT_WEATHER：38 项专项与 105 项 EditMode 通过；旧 Heat/Snow 无脚本绑定，不等于天气 B 适配器验收

U05-N04 OPEN_BUDGET_SPEC_BEFORE_INTEGRATION：U-05 AC3 消费 U-08 预算，而 U-08 整体依赖 U-05，需先落实预算规格，不伪造性能通过

U05-N05 OPEN_OWNER_PLAY_AND_PROFILER：实际负责人、Play、Profiler、声音和真人签收仍缺，业务状态不变

U-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：剩余天气 B 按新条件适配；新业务证据未由文档刷新取得。

U-06 Unity 场景

U-06 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为剩余天气 C 按新条件适配；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U-03、V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：天气责任表；条件响应规格；预算与失败证据

U06-N01 OPEN_WEATHER_C_ALLOCATION：A/B/C 均未明确分配，C 不默认 snow，公共模板仍待 U-03

U06-N02 FIXED_LEGACY_FINAL_AND_FIX_MENUS：三项旧素材重导入和场景重建菜单及 meta 原文归档，活动工程无引用，共享回归通过

U06-N03 VERIFIED_DEV_BUILD_BOUNDARY_NOT_PRODUCT：默认列表为 SampleScene；旧 Final 菜单不打包，F-03 显式 DEV-REPLAY 不证明最终天气制品

U06-N04 OPEN_BUDGET_OWNER_AND_REAL_ACCEPTANCE：预算规格、实际负责人、天气 Play 和 Profiler 仍缺，40 项专项及 105 项 EditMode 不替代验收

U-06-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：剩余天气 C 按新条件适配；新业务证据未由文档刷新取得。

U-07 Unity 场景

U-07 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为固定圈开环方案的可信对照；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-05、U-03、R-01、V-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：开环 fixture；输入替换不变报告；视觉混杂说明

U07-N01 FIXED_STALE_GENERIC_FADE_SPEC：旧低质量内环淡出规格原文归档，原入口导航当前四态规则；历史候选与签署不改

U07-N02 FIXED_AND_RETESTED_POINTER_LINK：首次导航相对路径失败，源文件修正并专项复测通过，原失败记录保留

U07-N03 OPEN_FOUR_STRUCTURE_RENDER_AND_CONFOUND_EVIDENCE：四结构真实双环配置、Play、掩膜、差异遥测及混杂实测未交付，两个 storm 示例和逻辑投影不代替

U07-N04 OPEN_TEMPLATE_OWNER_AND_FORMAL_LIMITS：U-03 模板、实际负责人和正式视觉范围未冻结，U-03 最小对照不反向等待 U-07 推广

U-07-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：固定圈开环方案的可信对照；新业务证据未由文档刷新取得。

U-08 Unity 成品

U-08 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为产品预算、可访问与净收益；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-02、U-03、U-04、U-05、U-06、U-07；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：用户预算；可访问需求；部署价值及构建验收清单

U08-N01 FIXED_LEGACY_SCENE_BUILD_MENUS：两个无引用旧场景重建菜单及 meta 原文归档，不再与 Windows 成品构建混淆，共享回归通过

U08-N02 OPEN_TARGET_BUDGET_FREEZE：提供上游先行规格字段和交接顺序，但真实目标设备及性能阈值尚未冻结，null 不表示通过

U08-N03 CLARIFIED_EIGHT_CASES_AND_RESEARCH_U4：五适配器须覆盖四天气双条件八呈现、48 顺序条件轨迹；研究 U4 不等于任务 U-04

U08-N04 OPEN_FORMAL_ASSEMBLY_ACCESSIBILITY_AND_LICENSE：默认 SampleScene、开发 EXE 及软件许可门不证明成品，实际装配/U4/性能/许可清零和负责人仍待落实

U-08-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：产品预算、可访问与净收益；新业务证据未由文档刷新取得。

T-02 TouchDesigner

T-02 注册状态 READY 仅保留原范围。当前任务更新为操作台消费 I/G/X 及研究许可；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：T-01、P-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：操作契约修订；错误与恢复流程；准入证据需求

T02-N01 FIXED_LEGACY_AUTHORING_ARCHIVE：15 份旧 TD 引导、任意脚本遥控及原型工程实际原文归档，当前导航修正，不再混作操作员请求

T02-N02 OPEN_TD_REQUEST_AND_DURABLE_MARK：真实 TCP TD 请求仍统一拒绝，内部 manual_mark 不支持；请求 handler/ACK/耐久标记及正向权限验收仍缺

T02-N03 CLARIFIED_ACK_AND_ALARM_AUTHORITY：请求 ACK 不等于 UnityACK，发送不等于执行；告警确认不改变质量、阈值或会话

T02-N04 OPEN_UI_EVIDENCE_AND_OWNER：告警历史、实际 A 主题操作、日志/录像及真实负责人未交付；导出截图扩展另验，不扩大本包基础验收

T-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：操作台消费 I/G/X 及研究许可；新业务证据未由文档刷新取得。

A-01 离线分析

A-01 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为 I/G/X 原始证据离线重建；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：P-02、S-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：重建输入表；独立算法规格；差异与缺失报告

A01-N01 FIXED_LEGACY_RULES_AND_AUTHORITY：旧 QC/PF 规则原文归档，模块地图改当前研究 v1.2 与 A-01 入口，主要情绪报告不再依赖旧功能门

A01-N02 FIXED_AND_RETESTED_HASH_POLICY：本轮测试误用字节哈希及 manifest 字段，按既有口径修复，冻结输入未漂移且失败记录保留

A01-N03 OPEN_OFFLINE_PIPELINE_AND_DIFF_REPORT：存储读取及核心重放不等于同步、事件、L3 重建和自动差报告，完整 AC 未交付

A01-N04 OPEN_PERMISSION_THRESHOLDS_AND_OWNER：受限原件授权读取、真实算法阈值、实际责任人和消费者验收仍待落实

A-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：I/G/X 原始证据离线重建；新业务证据未由文档刷新取得。

A-02 统计实现

A-02 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为新条件执行与缺失统计；处理类型

REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：分析集与分母；缺失处理候选；公平计分例

A02-N01 FIXED_LEGACY_ORDERED_STATISTICS：旧统计有序门计划原文归档，当前导航改 PANAS 主比较、PF 护栏与 SCCI 分开报告

A02-N02 CLARIFIED_SYNTHETIC_NOT_MI：实际合成前测代填不是 100 次多重插补，OBSERVED_CASE 不核验完整四模块资格，不能转移 U12-04 签名

A02-N03 OPEN_ANALYSIS_SETS_MI_AND_SENSITIVITY：两分析集、有界插补合并、偏移网格和 tipping point 及下游复跑尚未交付

A02-N04 OPEN_FREEZE_AND_REAL_OWNER：缺失模型、功能界值、正式 N 和真实责任人未落实，规范化不改业务 WAIT_DEP

A-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新条件执行与缺失统计；新业务证据未由文档刷新取得。

A-03 统计实现

A-03 注册状态 IN_PROGRESS 仅保留原范围。当前任务更新为新整包比较 SAP 与样本精度；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新 SAP 修订差异；功效/精度情景；真实校准输入要求

A03-N01 FIXED_FORMAL_CAPABILITY_AND_OVERWRITE：正式模式说明订正，旧入口归档，CLI 拒绝覆盖报告且复现写新目录

A03-N02 FIXED_CURRENT_NEW_SPEC_ACCEPTANCE：范围影响补已存在 U12-04 候选签署，不扩大为 REAL/CAL 或正式冻结

A03-N03 OPEN_REAL_CAL_AND_CURRENT_MEASUREMENT：真实适配、步骤实例测量映射、真实模型和盲态校准尚未交付

A-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新整包比较 SAP 与样本精度；新业务证据未由文档刷新取得。

W-01 论文准备

W-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为原创性与最近工作全文审查；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：全文差异矩阵；主张证据表；修复/降称决定

W01-N01 FIXED_ACTIVE_PRIMARY_AND_CORE_ROUTE：旧骨架原文归档，当前 PANAS 主比较独立报告；W-02 走 A-06 核心关闭不等 A-04

W01-N02 MOVED_EXECUTION_WITH_SCOPE_PRESERVED：验证器实际迁入 Agent，精确登记证据路径，历史原验收不改

W01-N03 OPEN_LITERATURE_AND_REAL_REVIEWERS：旧 15 篇及 13 行记录不是原生综述分母或新全文复查，双人真实审查与关键字段仍缺

W01-N04 FIXED_CURRENT_U1207_SPECIFICATION_REVIEW_PENDING：U12-07 当前方法与表/解释规格已修且原稿归档，新复核签收仍待完成，不改签名

W-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：原创性与最近工作全文审查；新业务证据未由文档刷新取得。

I-01 系统集成

I-01 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为两设备与新条件真实完整链；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：P-01、P-02、S-02、U-08、T-02、G-02、D-01、D-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：完整会话原件；输入隔离与受限响应；真实延迟与失败链

I01-N01 CLARIFIED_RECORDING_AND_OPTIONAL_TD：同一记录代理装配、L1 先存后发及无 TD 独立体验交接明确，不删除 T-02 原依赖

I01-N02 CLARIFIED_EXTERNAL_DISPLAY_MEASUREMENT：软件渲染回执不等于屏幕外部时间，跨时钟映射与冻结阈值仍待实测

I01-N03 OPEN_REAL_CHAIN_AND_OWNER：真实双设备、最终八呈现、完整装配、多小时压力、外部延迟和真实负责人仍缺，保持 WAIT_DEP_EXTERNAL

I01-N04 OPEN_TEACHING_EXPOSURE_INTEGRATION：核心 start 登记不能覆盖教学后退出，需 P-01/U12-11 完成首次条件教学前登记

I-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：两设备与新条件真实完整链；新业务证据未由文档刷新取得。

Q-01 研究工具

Q-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为构念与多步骤独立重建材料；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：F-02、R-01、G-01、U12-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：构念审查包；独立重建任务；失败与迁移计分规则

Q01-N01 FIXED_EXECUTION_AND_EXCLUSIVE_OUTPUT：两工具两测试实际迁入执行层，同名输出拒绝覆盖，CSV 与裁定不变

Q01-N02 FIXED_CURRENT_EXPERT_HANDOFF：旧说明归档，当前专家解释对齐静态断续降级、具体步骤和 fade 复色，评分含义变更须新版本复核

Q01-N03 OPEN_REAL_ACTIVITY_AND_ROLES：E-01 负责人、15 名真实人员及资格未落实，材料 DONE 不表示 Level A 或最终渲染通过

Q01-N04 PRESERVED_SIGNATURE_CURRENT_REVISION_UNSIGNED：原合同待签署状态保留历史，真实签收以报告为准；本轮修订不继承旧签名

Q-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：构念与多步骤独立重建材料；新业务证据未由文档刷新取得。

Q-02 研究工具

Q-02 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为校园需求与方案认知访谈；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U-08、Q-01、U12-02、U12-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：需求访谈；条件适配题蓝图；用时及负担记录

Q02-N01 FIXED_CURRENT_PROCESS_AND_TEMPLATE：通用联调改为认知访谈交接；独立作答/追问分计时，末尾猜测不暴露未分配条件

Q02-N02 OPEN_SAMPLE_AND_ROLE_FREEZE：旧 24 至 32 与 E-02 当前 12 至 16 人数口径不同；当前人数、轮次和真实负责人未冻结

Q02-N03 OPEN_REAL_ACTIVITY_AND_RENDERING：两臂四结构真实片段、访谈、修订关闭与最终 Unity 回归尚缺，保持 WAIT_DEP

Q-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：校园需求与方案认知访谈；新业务证据未由文档刷新取得。

Q-03 研究工具

Q-03 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为真实技术和受限适应预试；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：I-01、Q-02、A-01、A-03-REAL；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：真实预试方案；校准方法；阈值与未定项表

Q03-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_ROUTE：两旧方案实际原文归档，导航与历史校验消费者修正；当前 PANAS 及可选扩展范围对齐

Q03-N02 OPEN_REAL_LEVEL_C_TOOL_IMPLEMENTATION：X-01 不支持 Level C；48 单元仅覆盖预览，真实分配/manifest、标注 UI 和自动门报告未完成

Q03-N03 OPEN_REAL_DATA_AND_FREEZE：真实链/Level B/REAL/人员和批准仍缺；所有当前阈值、配置和签署未冻结，业务状态不变

Q-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：真实技术和受限适应预试；新业务证据未由文档刷新取得。

X-01 随机化

X-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为新两臂随机化与阶段人数；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：P-01、A-03-SPEC、G-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：分配候选比较；资源/精度影响；冻结角色和回执

X01-N01 FIXED_TOOL_MIGRATION_AND_EXCLUSIVE_REPRODUCTION：两工具实际迁入 Agent，旧 README 归档，合成复现新目录排他写入且消费者修正

X01-N02 FIXED_CURRENT_CAPABILITY_DESCRIPTION：固定 48 块、动作区间见证、调用方角色与正式权限边界按真实实现订正，原签署不改

X01-N03 OPEN_FORMAL_CONTEXT_AND_RUNTIME_ADAPTERS：实名权限、正式分层清单、Level C 适配及阶段三实时策略未完成，本轮工具修订未新签收

X-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新两臂随机化与阶段人数；新业务证据未由文档刷新取得。

X-02 策略实现

X-02 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为可选离线策略学习的延期边界；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：延期范围；后续策略问题；独立评价前置条件

X02-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_ROUTE：两旧方案实际归档，导航及历史消费者修复，核心 PANAS 与可选策略范围分离

X02-N02 FIXED_HANDOFF_NOT_IMPLEMENTATION：分组/时序/概率/块依赖与奖励方向明确，正式方法和阈值未冻结，不宣称完成策略模型

X02-N03 OPEN_MODEL_OPE_DATA_AND_RESPONSIBILITY：训练器、OPE/ESS、真实锁定资料、负责人及 E-05 冻结证据仍缺，WAIT_DEP 未签署

X-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选离线策略学习的延期边界；新业务证据未由文档刷新取得。

X-03 策略运行

X-03 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为可选策略运行与首版受限控制分工；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：X-01、X-02、U-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：控制归属分工；扩展冻结要求；运行未实现项

X03-N01 FIXED_V22_CAPABILITY_DESCRIPTION：活动说明订正，v2.2 步骤身份不等于动态顺序，当前冻结策略仍拒绝

X03-N02 FIXED_TEST_STORE_BINDING：测试复现核心/代理存储不一致，绑定同一耐久存储后复测；业务和安全重放边界不改

X03-N03 OPEN_DYNAMIC_RUNTIME_AND_REAL_EVIDENCE：加载器、动态顺序/状态、策略安全重放、同构建及真实冻结/真链未交付，WAIT_DEP 未签署

X-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选策略运行与首版受限控制分工；新业务证据未由文档刷新取得。

Z-01 构建交付

Z-01 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为新双条件候选制品与重建；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：I-01、A-02、A-03、U-08、G-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新候选清单；干净重建路径；运行验收与许可缺口

Z01-N01 FIXED_CURRENT_TOOL_AUTHORITY：旧目录、两项漏依赖和 MCP 浮动校验按现有工程修复，旧原件归档，未变软件版本

Z01-N02 OPEN_ACTUAL_ASSET_BLOCKERS：当前 225 资产项、269 阻断，不能沿用旧许可报告或把开发构建发布为参与者候选

Z01-N03 OPEN_CANDIDATE_REBUILD_AND_OWNERS：三个匹配候选、完整锁/SBOM、独立干净重建与责任人未交付，WAIT_DEP 保持

Z-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新双条件候选制品与重建；新业务证据未由文档刷新取得。

G-05 外部准入

G-05 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新研究用途外部准入；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-01、G-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新旧用途差异；真实准入清单；专机配置要求

G05-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_ENTRIES：五旧文件实际归档，原路径改导航，旧目录/早期整体门/固定六行说明订正

G05-N02 FIXED_VERIFY_OUTPUT_DIRECTORY：初次核查脚本未创建 evidence，补固定目录初始化后完整复测通过

G05-N03 OPEN_REAL_OWNERS_AND_RECEIPTS：13 项外部资格待定，本机六项未过，机构/专机/许可与两周 U8 无真实签收

G05-N04 OPEN_GLOBAL_DONE_VS_OPTIONAL_STAGE3：现有整体 DONE 要求 13 项含阶段三，核心按活动准入的关闭规则仍须治理裁定，未伪造资格或修改门

G-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新研究用途外部准入；新业务证据未由文档刷新取得。

E-01 研究执行

E-01 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为 Level A 专家与独立重建执行；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：Q-01、U12-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：真实活动原件；失败修订；独立重建结果

E01-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CONSUMER：三旧第 7 步文件实际归档，当前执行与 G-01 原件核查订正，不再用 6/8 与旧全路线门

E01-N02 OPEN_REAL_ACTIVITY_AND_MATERIAL_FREEZE：批准、15 名人员、评分含义冻结、真实结果及签署未完成，CLI 报告不自带完整原始来源束

E-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Level A 专家与独立重建执行；新业务证据未由文档刷新取得。

E-02 研究执行

E-02 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为 Level B 需求与认知活动执行；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：Q-02、E-01、U12-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：访谈原件；编码分歧；可用性及修改证据

E02-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_RULES：两旧第 8 步方案实际归档，三层/重复理解/固定 12 人不再作当前执行门

E02-N02 FIXED_LITERAL_ASSERTION：初次文本断言与正文不匹配，修正后复测通过，不改研究语义

E02-N03 OPEN_REAL_FREEZE_ACTIVITY_AND_CLOSURE：人数/阈值与材料冻结、实际批准/角色/记录、真实构建复测和签署未完成

E-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Level B 需求与认知活动执行；新业务证据未由文档刷新取得。

B-01 研究批次

B-01 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为 Level C 真实预试批次模板；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：Q-03、E-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：批次原件；质量汇总；校准与退出记录

B01-N01 FIXED_CURRENT_TEMPLATE_AND_INTERFACE_SCOPE：建立单次核心批次入口，区分 P-01 已支持与 X-01 分配缺口，空表不作真实批次

B01-N02 FIXED_COUNT_AND_QC_HANDOFF：分配/暴露/完成/停止/取消分开，六类原件沿现有枚举；未标注不假 PASS，退出不足不定向补人

B01-N03 OPEN_REAL_ACTIVITY_TOOLING_AND_FREEZE：实际批准、实名人员、Level C 分配、真机链、人数/退出/暴露规则及真实 QC 未完成

B-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：Level C 真实预试批次模板；新业务证据未由文档刷新取得。

E-03 研究关闭

E-03 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新控制与测量技术关闭；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：Q-03、E-02、B-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：技术关闭表；参数依据；真实冻结待办

E03-N01 FIXED_LEVEL_C_ACTIVITY_SCOPE：Level C 资格行补齐 B-01 实际采集，仍 PENDING_EXTERNAL；在研输入冻结未刷新并留影响记录

E03-N02 FIXED_CLOSEOUT_CAL_AND_FREEZE_HANDOFF：技术关闭、CAL、研究冻结分开；既有工程 AC 与旧事件门不混同，步骤 9 及手册消费者对齐

E03-N03 OPEN_REAL_EVIDENCE_AND_APPROVAL：真实全部批次、实名人员、盲态门定义/独立验证、技术配置及签署未完成

E-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新控制与测量技术关闭；新业务证据未由文档刷新取得。

G-03 预注册与锁定

G-03 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新两臂正式协议与预注册；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：E-03、X-01、Z-01、A-02、A-03-CAL、G-05、U12-11；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新协议差异；预注册候选；真实冻结完整性清单

G03-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_GATE_CONSUMERS：旧当前门禁有序报告/强制策略描述实际归档，新入口及历史验证/步骤 9/手册按当前范围消费

G03-N02 VERIFIED_EXISTING_RUNTIME_DEPENDENCY：U12-06 已由 U12-11/U12-09 传递依赖，无重复新增边或冻结快照改写

G03-N03 OPEN_REAL_FREEZE_PREREGISTRATION_AND_RUNTIME：15 项真实冻结、阶段一资格、预注册、入口/教学暴露接线与实名签收缺；G-05 全项关闭与可选阶段三冲突未裁定

G-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新两臂正式协议与预注册；新业务证据未由文档刷新取得。

B-02 正式批次

B-02 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新协议正式阶段批次模板；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：批次记录；原始 I/G/X；盲态 QC 和缺失统计

B02-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_EXECUTION_ENTRIES：两旧第 10 步方案按原字节归档，新入口及历史校验对齐 v1.2 未冻结 N/时序与条件式扩展

B02-N02 FIXED_BATCH_ALLOCATION_AND_QC_HANDOFF：区分 12 人批次与 48 分配块、操作完成与分析集、教学暴露和数据恢复，空 QC 不授权锁库

B02-N03 OPEN_REAL_APPROVAL_RUNTIME_AND_BATCHES：真实批准/冻结、清单权限、运行整合、人员、所有批次/QC 及签收仍未交付

B-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新协议正式阶段批次模板；新业务证据未由文档刷新取得。

E-04 研究关闭

E-04 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新条件阶段一锁库与揭盲；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-03、B-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：完整性核查；锁库回执；揭盲真实授权

E04-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_ANALYSIS_ENTRIES：两旧第 11 步有序门原文实际归档，新导航/历史验证消费者和手册过程修复

E04-N02 FIXED_LOCK_BLINDING_AND_CONSUMER_BOUNDARIES：封存、原件核查、锁库、揭盲分开；实际平衡接口不核验分析集或授权，盲态映射职责明确

E04-N03 OPEN_REAL_BATCHES_RECONSTRUCTION_LOCK_AND_AUTHORIZATION：全部真实批次、盲态 QC/重建、正式 SAP、锁库工具与真实签名/授权仍缺

E-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新条件阶段一锁库与揭盲；新业务证据未由文档刷新取得。

A-05 锁定分析

A-05 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新整包阶段一锁定分析；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-02、A-03、E-04；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：锁定分析表；功能及成本表；独立重算与敏感性

A05-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_CURRENT_CONSUMERS：旧问卷实际归档，当前 PANAS/时序入口及历史验证消费者修复

A05-N02 FIXED_ACTIVE_SAP_WORDING_REVIEW_PENDING：活动 SAP 观测集与 48 总人数已订正，原签收保留，正式分析与新修订复核仍待完成

A05-N03 OPEN_REAL_LOCKED_ANALYSIS_AND_OWNERS：真实锁库授权、正式 SAP、完整分析和分类流水线、实名复跑及签收缺

A-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新整包阶段一锁定分析；新业务证据未由文档刷新取得。

E-05 策略冻结

E-05 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为可选学习策略的独立冻结；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-05、X-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：延期决定；扩展策略标准；真实冻结缺口

E05-N01 FIXED_PRECRITERIA_VS_FINAL_FREEZE_HANDOFF：揭盲前选择标准与后分析最终模型冻结分开，无事前凭证不补日期或有利门槛

E05-N02 FIXED_U12_08_CONSUMERS_AND_WORD：U12-08 实际为扩展分析附录，修正 X-02/X-03 当前执行和 Word，避免循环职责

E05-N03 OPEN_REAL_MODEL_OPE_APPROVAL_AND_SIGNATURE：真实训练、支持报告、正式方法/阈值、事前批准及最终模型签署尚缺，不解除活动门

E05-N04 FIXED_POWERSHELL_ROOT_ENTRYPOINT：静态审查发现初稿根路径少一层，按现有方式修正并从仓库外实调复测

E-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选学习策略的独立冻结；新业务证据未由文档刷新取得。

G-04 预注册与锁定

G-04 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为可选策略扩展的独立准入；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：E-05、X-03、Z-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：扩展范围；独立准入条件；核心/扩展样本账本

G04-N01 FIXED_POLICY_CONTRAST_HANDOFF：两 scene_native 组必须比较策略分配，阶段一 cue_mode 模板不是扩展模型；候选未冒充正式冻结

G04-N02 FIXED_RESULT_GATE_AND_ADMISSION_HANDOFF：Gate3 结果判据、采集前资格、共享配置与同构建分开，修正三个入口和手册

G04-N03 OPEN_DYNAMIC_DEPLOYMENT_AND_BUILD：48 行分配已可生成但 v2.2 仍拒绝动态策略，同构建/共享配置没有真实验证

G04-N04 OPEN_REAL_FREEZE_AND_ACTIVITY_SCOPE：正式 N/方法/预注册、三项直接许可、共享量表专机阶段三范围及真实责任人仍缺

G-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选策略扩展的独立准入；新业务证据未由文档刷新取得。

B-03 正式批次

B-03 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为可选扩展批次模板；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-04；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：扩展批次候选；独立参与者账本；版本与准入要求

B03-N01 CLARIFIED_BLOCK_VS_BATCH_AND_STOP：48 分配块与 12 人批次、完成者与分配分开；注册完整块与部分运行差异保留，尾块/停止仍待 G-04 冻结

B03-N02 FIXED_FIXED_REPLAY_VS_POLICY_HANDOFF：固定随机重放、均衡中点见证及状态身份不冒充动态决策/完整分布/真实状态，当前消费者同步

B03-N03 FIXED_REASON_CODE_FIXTURE_AND_RETESTED：初次合成原因码不合法，修测试后复测，保留失败记录且不放宽核心合同

B03-N04 OPEN_REAL_ADMISSION_INSTANCES_AND_DYNAMIC_REPLAY：独立批准、策略动态运行、同构建配置、教学暴露、正式规则与真实实例/QC 及实名职责仍缺

B-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选扩展批次模板；新业务证据未由文档刷新取得。

E-06 研究关闭

E-06 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为可选扩展关闭与揭盲；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-04、B-03；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：扩展活动清单；真实锁库与授权；范围关闭

E06-N01 CLARIFIED_FULL_BLOCK_NO_GO_AND_ACTUAL_SCOPE：完整块计划与尾块/停止分开，NO_GO 不能隐去已启动活动；正式裁定仍待 G-04

E06-N02 FIXED_BALANCE_POLICY_AND_BLINDING_HANDOFF：分配汇总不证明策略/分析资格，全组件与实际加载另审，两原生组不自动盲态，当前入口和手册同步

E06-N03 FIXED_LOCK_VS_UNBLIND_AUTHORITY_HANDOFF：会话封存/原件核查/研究锁库/揭盲授权分开，具体对象与真实角色签署不由软件 PASS 代替

E06-N04 OPEN_REAL_BATCHES_POLICY_LOCK_AND_AUTHORIZATION：全部真实实例/QC、策略动态证据、盲态重建/SAP 及真实锁库签署/揭盲仍缺

E-06-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选扩展关闭与揭盲；新业务证据未由文档刷新取得。

A-04 最终分析

A-04 注册状态 BLOCKED_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为可选扩展独立锁定分析；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-05、E-06；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：独立分析候选；回退估计目标；复现与缺失边界

A04-N01 FIXED_CURRENT_SCOPE_AND_MODULE_CONSUMERS：旧三重门与当前验收分开，阶段三部署比较及四段过程进入实际消费者

A04-N02 FIXED_TEST_IDENTITY_AND_PACKAGE_SOURCE：测试同名及包源路径实际修复，复测 36 通过；第二失败原输出丢失已明确

A04-N03 OPEN_REAL_LOCK_SAP_ANALYSIS_AND_REPRODUCTION：真实锁库/揭盲、独立 SAP、全分析/FDR/图表和独立复跑未取得

A-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选扩展独立锁定分析；新业务证据未由文档刷新取得。

A-06 研究关闭

A-06 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为核心贡献及阶段范围关闭；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-05、U12-10；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：主张证据台账；范围关闭候选；负结果与降称矩阵

A06-N01 FIXED_CURRENT_CLOSEOUT_HANDOFF：三台账、部分扩展、双人范围签署及写作前置进入当前消费者

A06-N02 FIXED_STALE_NORMALIZATION_ENTRY：规范化入口旧 44/71 和下一 B-01 已按当前机器队列订正

A06-N03 CLARIFIED_METADATA_VS_REAL_CLOSURE：内层路线 ok 不验证签署原件，外层另验 Git/报告，真实来源与双人身份仍需人核对

A06-N04 OPEN_REAL_RESULTS_LEDGERS_AND_DUAL_SIGNATURE：实际分析分类、完整台账来源、具体范围关闭及双人回执未取得

A-06-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：核心贡献及阶段范围关闭；新业务证据未由文档刷新取得。

W-02 论文写作

W-02 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为整包收益与目标代价论文主稿；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：W-01、A-06、U12-07；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：结果中立主稿；预定结果表；贡献证据及限制

W02-N01 FIXED_ACTUAL_ARCHIVE_AND_CONSUMERS：旧结构和矩阵实际归档，当前 PANAS 主比较及历史验证消费者对齐

W02-N02 FIXED_CURRENT_U1207_SPECIFICATION_REVIEW_PENDING：旧稿归档、当前方法与 11 表/规则已修，真实来源测试已改；新复核签收仍缺

W02-N03 OPEN_REAL_PAPER_AND_RESPONSIBILITY：真实范围结果主稿全文审查作者责任及相似性检查尚未落实

W-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：整包收益与目标代价论文主稿；新业务证据未由文档刷新取得。

W-03 投稿复现

W-03 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为实际贡献的期刊匹配与提交准备；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：W-02、Z-01、G-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：期刊匹配表；复现与声明；真实提交待办

W03-N01 FIXED_ARCHIVE_AND_WRITING_HANDOFF：三旧文件实际归档，当前投稿及真人起草职责进入 Agent 和 Word

W03-N02 OPEN_IJHCI_SPECIFIC_POLICY：一般政策已读，期刊专属页 403 及提交当天核验仍待

W03-N03 OPEN_REAL_PACKAGE_AND_REPRODUCTION：真实稿件权限、独立干净重建、数字图表和作者授权仍缺

W03-N04 OPEN_G05_ACTIVITY_DEPENDENCY：全包关闭与未开展阶段三资格/核心活动准入差异保留待裁定

W-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：实际贡献的期刊匹配与提交准备；新业务证据未由文档刷新取得。

W-04 成果交接

W-04 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为科研产品实践的真实移交；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：W-03、Z-01、U12-12；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：成果清单；真实使用价值及成本；接收与公开决定

W04-N01 FIXED_ACTUAL_ARCHIVE_AND_HANDOVER：旧公开方案原文归档，八对象及真实部署/公开与接收范围明确

W04-N02 OPEN_REAL_PRODUCTS_RIGHTS_AND_RECEIVERS：匹配成品、权属与公开决定、新成员演练和维护责任仍缺

W04-N03 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

W-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：科研产品实践的真实移交；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-01 研究治理

U12-01 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为新任务设计权威与原执行范围治理；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：权威区分；任务修订矩阵；分发输入影响

U1201-N01 FIXED_SCOPED_CONSUMER_STATUS_AND_ARCHIVE：两个已签收候选的滞后状态修正；旧说明、清单和一次性工具实际归档

U1201-N02 FIXED_FROZEN_SOURCE_RESOLUTION：两个在研包继续核对原件，当前清单独立消费，未改快照 ID

U1201-N03 OPEN_REAL_GATES_AND_LEGACY_BYTES：六个正式入口、六处旧字节追溯及真实参数/活动准入仍缺

U1201-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-01-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新任务设计权威与原执行范围治理；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-02 测量实现

U12-02 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为条件适配的步骤测量材料；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、F-02、F-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：题项蓝图；状态/真值映射；材料验证要求

U1202-N01 FIXED_EXECUTION_AND_MATERIAL_RELOCATION：生成器、标注计划与旧证据实际归入 Agent，新输出不覆盖旧签收

U1202-N02 FIXED_DOWNSTREAM_CONSUMERS：F-02/Q-02/E-02 与测量测试读取新入口，题面/键/输入保持字节一致

U1202-N03 OPEN_REAL_ANNOTATION_AND_VALIDITY：真实片段、独立标签、双条件可读等值及测量有效性仍未验证

U1202-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-02-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：条件适配的步骤测量材料；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-03 教学设计

U12-03 注册状态 IN_REVIEW 仅保留原范围。当前任务更新为固定与原生自适应公平教学；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：两条件脚本；预算与问答；真实理解及修订

U1203-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION：原 13 文件归档，活动材料与工具分离，历史身份不被新生成器覆盖

U1203-N02 FIXED_FIVE_CONSUMERS：G-01/E-02/Q-02/R-01/V-01 读取新合同，冻结输入保持不变

U1203-N03 OPEN_REAL_TRAINING_AND_SIGNOFF：实际语音/片段、理解与活动回执、正式预算时序和真人签署仍缺

U1203-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-03-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：固定与原生自适应公平教学；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-04 统计规格

U12-04 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为新 PANAS 与执行代价 SAP；处理类型

REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、F-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：新估计目标表；SAP/精度修订；未定参数与校准方法

U1204-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION：12 原文件实际归档，活动合同与原签署保留，当前输出和工具分离

U1204-N02 FIXED_ACTIVE_SAP_AND_POWER_REVIEW_PENDING：观测/完成集、48 总人数、实际拟合自由度、效应标度和排他输出订正，活动复核待完成

U1204-N03 PREEXISTING_README_IDENTITY_MISMATCH_PRESERVED：原清单 README 指纹本轮前已不吻合，8 核心交付吻合，原件不覆盖

U1204-N04 OPEN_FORMAL_ANALYSIS_AND_FREEZE：正式 MI/MNAR、联合功效、真实计分及 N/界值和 15 项条件仍未完成

U1204-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-04-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新 PANAS 与执行代价 SAP；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-05 外部准入

U12-05 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新材料静态及回放真实准入；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、G-01、G-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：材料准入差异；真人活动清单；真实批准缺口

U1205-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION_AND_NAVIGATION：四候选原件实际归档，未注册旧说明订正，原 manifest 与输入身份保留

U1205-N02 FIXED_SCOPED_CONSUMER_HANDOFF：E-01/E-02/G-05 连接当前交接，既有接口按活动范围消费，不要求无关整体 DONE

U1205-N03 OPEN_REAL_APPROVAL_ROLES_AND_ACCEPTANCE：真实批准、同意许可、角色、范围回执与独立/第二人尚未落实，业务 WAIT_DEP_EXTERNAL 不改

U1205-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-05-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新材料静态及回放真实准

入；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-06 运行准入

U12-06 注册状态 IN_PROGRESS 仅保留原范围。当前任务更新为新方案正式入口与运行许可衔接；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、F-01、P-01、G-02；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：候选范围变更；新准入消费清单；真实运行缺口

U1206-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION_AND_CURRENT_STATUS：五旧原文实际归档，候选与旧 READY 核验入口修正，作者核查不继承独立身份

U1206-N02 PRESERVED_FROZEN_MEMBER_INPUT：全部领取字节和输入/候选身份保持，原 task_input 精确迁移后继续核对

U1206-N03 OPEN_SIX_RUNTIME_CONSUMERS：六入口研究 v1.2 接线未验收，旧 formal_capable 合成适配器不证明真实准入

U1206-N04 OPEN_IMPLEMENTATION_REVIEW_AND_SIGNOFF：实际实现候选、独立复核、真实第二人和对应外部研究证据仍缺，IN_PROGRESS 不改

U1206-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-06-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新方案正式入口与运行许可衔接；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-07 论文写作

U12-07 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为结果前中立写作及审稿修复；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-01、W-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：中立方法稿；空表与结论规则；审稿修复证据

U1207-N01 FIXED_CURRENT_METHOD_TABLES_AND_RULES：旧 RQ 门序和缺 PANAS 表由当前方法、11 表和两向规则替代，签收原文实际归档

U1207-N02 FIXED_ACTUAL_CONSUMERS：W-01/W-02 当前入口及 W-02 历史测试来源修复，关联 Word 同步

U1207-N03 OPEN_NEW_REVIEW_AND_REAL_WRITING：新规格非论文正文，独立/真人新签收、真实主稿/结果/冻结仍缺

U1207-N05 PREEXISTING_HASH_POLICY_DESCRIPTION_MISMATCH_PRESERVED：两历史输出无末尾 LF 且原哈希未补 LF，与声明算法不同；原正文及证据保留

U1207-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-07-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：结果前中立写作及审稿修复；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-08 扩展分析

U12-08 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为可选扩展独立附录；处理类型 DEFERRED_EXTENSION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-04、E-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：独立附录范围；扩展分析需求；未开展边界

U1208-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION_AND_CURRENT_STATUS：四原候选实际归档，旧未注册入口订正；原字节、manifest 与输入 ID 保持

U1208-N02 FIXED_CURRENT_RESPONSIBILITIES_AND_CONSUMERS：独立附录非策略冻结，两影响记录订正，A-04/A-06 连接当前附录

U1208-N03 OPEN_REAL_INPUTS_APPENDIX_AND_SIGNOFF：真实 SAP/锁库/结果/全部活动/附录/独立复现与真人责任签收仍缺，WAIT_DEP 保持

U1208-N04 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-08-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：可选扩展独立附录；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-09 一致性验收

U12-09 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为 71 包新基线覆盖一致性；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：U12-02、U12-03、U12-04、U12-06；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：71 包影响矩阵；包/PDF 一致性报告；冻结输入变更记录

U1209-N01 FIXED_ACTUAL_RELOCATION_AND_CURRENT_ENTRY：四旧候选实际归档，原字节/输入 ID 保留，旧未注册入口订正

U1209-N02 DELIVERED_CURRENT_STATIC_INDICES_NOT_FORMAL_ACCEPTANCE：15 消费者与 24 DONE 影响可重建，真实接线与签收不从路径存在推定

U1209-N03 OPEN_SIX_ORIGINAL_WORKTREE_BYTE_IDENTITIES：六引用四源 Git 身份匹配，但检查的可访问来源未匹配旧声明字节，原 binding 不改

U1209-N04 OPEN_REAL_CONSISTENCY_REVIEW_AND_SIGNOFF：真实测量/教学/统计冻结/运行接线与独立及真人签收仍缺，业务 WAIT_DEP 保持

U1209-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-09-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：71 包新基线覆盖一致性；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-10 结果复核

U12-10 注册状态 WAIT_DEP 仅保留原范围。当前任务更新为整包结果分轴解释规则；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：A-05；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：结果分类候选；不利案例；预定收缩规则

U1210-N01 FIXED_ACTUAL_ARCHIVE_AND_CURRENT_ENTRY：四候选实际归档，原输入 ID/三文件字节保留，未注册旧入口订正

U1210-N02 FIXED_PYTHON314_CLI_HELP_AND_RETESTED：两处裸百分号帮助文字导致 CLI 启动错误，原件/初始失败保留，算法不改且实际 CLI 复测

U1210-N03 DELIVERED_SYNTHETIC_CLASSIFIER_NOT_FORMAL_REVIEW：15 合成案例和主张规则可重跑，A-05 候选可用性订正，不填真实结果

U1210-N04 OPEN_REAL_RESULTS_FROZEN_RULES_AND_SIGNOFF：正式结果/SAP/阈值、独立复算和真实第二人未交付，WAIT_DEP 保持

U1210-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-10-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：整包结果分轴解释规则；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-11 研究冻结

U12-11 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为新研究参数与资源冻结；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：G-05、E-03、U12-09、A-03-CAL；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：冻结差异表；参数依据索引；真实审批与资源账本

U1211-N01 FIXED_ORIGINAL_ARCHIVE_AND_CURRENT_ENTRY：四旧候选实际归档，原字节/输入 ID 保留，旧未注册入口改活动导航

U1211-N02 DELIVERED_FIFTEEN_ITEM_HANDOFF_NOT_APPROVAL：15 项材料与 G-03 既有空索引对齐，不建批准台账、不冻结候选数值

U1211-N03 FIXED_NAVIGATION_AND_RETESTED：TASK 映射漏 outputs 前缀已修，失败日志保留，G-03 消费当前交接

U1211-N04 OPEN_REAL_CAL_PARAMETERS_RESOURCES_AND_SIGNOFF：真实 CAL/N/界值/规则、机构和资源、独立第二人未交付；整体与活动资格冲突待裁定

U1211-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-11-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：新研究参数与资源冻结；新业务证据未由文档刷新取得。

U12-12 成果交接

U12-12 注册状态 WAIT_DEP_EXTERNAL 仅保留原范围。当前任务更新为成果选择与社会价值判断；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

原依赖：W-03、A-06；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：采用/收缩/停止规则；成果用途；成本及公开待证项

U1212-N01 FIXED_ORIGINAL_ARCHIVE_AND_CURRENT_ENTRY：四原候选实际归档，原字节及 snapshot 保持，旧入口改当前导航

U1212-N02 DELIVERED_HANDOFF_NOT_PRODUCT_OR_PUBLIC_APPROVAL：三方案八维与十二对象工作表对齐 W-04 八对象，未默认胜者或批准公开

U1212-N03 FIXED_LINKS_AND_RETESTED：TASK 工作表前缀修正，W-04 消费活动入口，专项检查通过

U1212-N04 OPEN_REAL_RESULTS_APPROVAL_ARTIFACTS_AND_SIGNOFF：真实决定、权属及作者批准、匹配成品和真实接收签署仍缺

U1212-N05 FIXED_PHYSICAL_ROOT_MIGRATION_AND_RUNTIME_CHECKS：19 项根目录已实际迁入双层，当前运行消费者及 Word 来源经验证；业务状态不变

U12-12-DESIGN-BASELINE PLAN_UPDATED_EVIDENCE_PENDING：成果选择与社会价值判断；新业务证据未由文档刷新取得。

逐包整理结果

已整理 71 包，待整理 0 包；根目录双层整理已完成并验证。下一项业务任务按注册表推进。

根目录物理迁移

实际迁移 19/19 项，尚余 0 项；整体双层整理已完成并验证。逐包整理不代替运行入口、生成器、历史原件及当前 LaTeX/PDF 来源检查。

work → agent/work

00-项目管理 → agent/governance

01-需求与设计 → agent/design

02-技术研发 → agent/modules

03-测试与实验 → agent/validation

04-成果与交付 → agent/delivery

srp 参考文献 → agent/references

Tools → agent/tools/governance

assets → human/assets

output → human/deliverables

PROJECT_FRAMEWORK.md → agent/archive/project/PROJECT_FRAMEWORK.md

PROJECT_MODULES.md → human/project/PROJECT_MODULES.md

README_run.md → agent/archive/runtime/README_run.md

_archive → agent/archive/local

_worktrees → agent/local/worktrees

tmp → agent/local/tmp

.tools → agent/local/tools

.artifacts-local → agent/local/artifacts

.pytest_cache → agent/local/pytest-cache

旧框架及 Mock/Spout 手册已原样归档，当前人类概览位于 human/project/README.md，运行入口位于 agent/runtime/README.md。业务签署和进行中分发不因迁移而改变。

迁移批次历史记录

以下为各批完成时的原始记录，其中下一步和未完成表述保留当时语境；当前结果以上方逐包整理结果及根目录归属表为准。

治理工具和首页 SVG 已实际迁入双层；旧任务 PDF 的 DONE=22 与当前 24 不符，旧目标/流程 PDF 仍含退役机制，均已归档。当前六页任务概要由同版 Markdown 重建并核对注册表，不是参与者研究结果。

成果构建源码已实际迁入 agent/delivery/briefs，两张团队 SVG/PNG 进入 human/assets/diagrams。旧 Unity 压缩包仅保留为本机历史来源；当前构建和图生成器已改为双层目标。

治理权威已实际迁入 agent/governance。813 个原文件中 750 个字节未变，其余为当前读取器或导航修正；历史签署、五个分发包与外部来源原件未改。60 个有测试入口的任务包全部通过，根回归 635 项通过；71 包、330 个 Word 来源链接和 5 分发 61 快照校验通过。15 份 Word 仅修正 24 个来源链接，正文和其余内部文件未改。业务状态与正式研究资格不变。

设计来源、验证原件和参考文献已实际迁入 Agent 层。297 个已跟踪原文件中 295 个字节未变，两份当前导航修正；5 份 Word 仅改来源链接。历史签署与冻结分发保持原件。文献库仍隔离：库存 106 条、实际 101 份 PDF，缺少来源字段等问题未解除；目录迁移不产生新的论文证据。

共享 Python、Unity 和 TD 工程已实际迁入 agent/modules，修正仓库定位、测试与启动路径。根 Python635 项、Unity EditMode105 项及 PlayMode4 项通过；TD2025.32820 隔离重开 12 项与 UDP 恢复 8 项通过。889 个原文件与 23 个分发输入引用留存原始身份，签署和冻结快照不改写；当前文档链接随迁移修正。实际设备链、正式准入和研究结果仍不在本次验证范围。

六类本机目录已实际迁入 Agent 层，48 件已跟踪样片逐字节保留；本机历史、工具、缓存和其他 QA 材料仍不发布。历史媒体配置通过当前读取入口解析新位置，不改原件或业务签收。V-04 八项媒体门及 800 秒深度解码通过，根 Python635 项、60 包专项通过；TD 隔离重开 12 项和 UDP 恢复 8 项通过，五分发包 61 快照保持。根目录 19/19 已实际迁移，当前单包历史进度表述待从 Agent 源刷新；整体目标暂不标完成。