F-04 双设备只读预览与显示边界·新基线审阅

审阅日期 2026-10-08 任务 F-04

一、任务定义与交付

1.1 当前结论

F-04 注册状态 DONE 仅保留原范围。当前任务更新为双设备只读预览与显示边界；处理类型 RETAIN_WITH_SCOPE_CLARIFICATION。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

本包采用固定 A 与受限适应 B 整包基线；共享 I、独立 G/X 及同预算。新设计、真实运行与正式许可分别成立。

1.2 目标与完成标准

AC1 呼吸与心电独立显示，不把连接状态当质量

AC2 设备模拟与 SDK 真实采集分别留证，TD 不拥有适应控制

AC3 A/B 都能监看记录但不将操作台画面作为参与者反馈

1.3 实际交付

本轮交付当前 TASK、专项交接、design-revision.json 及来源更新；不声称运行或研究已完成。

双设备只读预览与显示边界修订交接

两设备显示说明

模拟与真机证据区分

二、执行与验证

2.1 执行过程与关键决定

A 固定引导圈及预设场景，本人数据只进入评估，不改变参与者输出

B 数据驱动场景原生受限适应，合法边界调整 G 后趋向共同 I

I 共同理想/G 有效下发/X 独立实际分离；同预算，未知不补成功

PANAS-NA 前测校正主要候选；I 达成/G 跟随/成本独立，不沿用旧 PF 非劣界

理解题按实际功能适配；SCCI 只操纵检查；真实设备与新运行未经本轮验收

本包专项：双设备只读预览与显示边界

2.2 验证与结果

任务包/PDF/来源一致性由 verify_task_design_baseline.py 和 build_task_reviews.py --check 核查；这些静态结果仅证明当前文档一致。

原软件测试与签收见 archive/pre-design-baseline-20261008/summary.json，保持原范围，不能支持本包新增要求。

2.3 偏离与修复闭环

旧同反馈与固定 Target 口径已从当前任务范围撤回；旧 PF 界、原功效或同 Actual 题不能自动复用。

真实缺口：两设备显示说明；模拟与真机证据区分；控制归属说明

2.4 目录与文件整理

旧任务、总结及被替代交接保存在 archive/pre-design-baseline-20261008；当前设计用 LaTeX/PDF 维护，不新增 DOCX。

三、审阅与交接

3.1 上下游交接

原依赖：无；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：两设备显示说明；模拟与真机证据区分；控制归属说明

3.2 审阅与责任签收

原签收保持下列历史信息；本轮无新增业务签收。

新范围由实际执行者取得上述证据及独立复核；历史 DONE 只覆盖原范围，本轮任务体系更新不转为新业务验收。

历史审核人独立 Agent 用户授权团队总监检验日期 2026-08-29

历史审核提交 6a5d0c8dca0069bea228d9e7c7fdcb34049856bf

历史独立 Agent 在精确候选上完成 TD 实机复审并签署 PASS；不改写为傅钧烨本人签署或本轮重新运行。

3.3 收尾与下一包

新修订状态：ORIGINAL_DONE_NEW_SCOPE_REQUIRES_REVIEW

先完成本包当前验收，再按实际依赖交接；可选策略扩展不成为首版核心研究依赖。

3.4 审阅来源

当前来源：task-baseline.json 与基石四份 LaTeX/PDF；历史来源见归档总结。

打开 F-04 当前运行入口

打开 F-04 历史已签署复审

打开本轮主机验证记录

当前设计基线 task-baseline.json

当前设计基线 01-design.pdf

当前设计基线 02-science.pdf

当前设计基线 03-decisions.pdf

当前设计基线 04-review-audit.pdf