U12-03 固定与原生自适应公平教学·新基线审阅

审阅日期 2026-10-08 任务 U12-03

一、任务定义与交付

1.1 当前结论

U12-03 注册状态 IN_REVIEW 仅保留原范围。当前任务更新为固定与原生自适应公平教学；处理类型 REVISE_FOR_NEW_BASELINE。任务正文、设计输入、验收与人类 PDF 按新基线同步；新的业务证据及真实签收尚未由本次文档更新取得。

本包采用固定 A 与受限适应 B 整包基线；共享 I、独立 G/X 及同预算。新设计、真实运行与正式许可分别成立。

1.2 目标与完成标准

AC1 等预算中性说明，A 说明预设而 B 说明真实响应及有限等待

AC2 前测在教学前，学不会/求助记录不排除

AC3 适应可读与停止明确，不把 B 更高级作为教学期待

1.3 实际交付

本轮交付当前 TASK、专项交接、design-revision.json 及来源更新；不声称运行或研究已完成。

固定与原生自适应公平教学修订交接

两条件脚本

预算与问答

ODES-20261008 设计交付：以相同中性教学预算准确解释两条件，不教到相同正确率再选择样本；设计文件和示意已交付，真实执行及独立复核仍待完成。

NORM-20261008：普通学习间隙、不诱发压力、不按 NA 筛选；校准前 10/保留核验后 10，正式冻结在前置验证之后。设计材料已交付，M01 唯一中文题本/映射/指令与 M02 使用条件仍未关闭。



历史资产参考，非新双条件或受限适应运行证据。成员视频 2 第 26 秒的粒子双环参考。保留底部脚本缺失警告；不是独立 Unity 验收截图。

二、执行与验证

2.1 执行过程与关键决定

A 固定引导圈及预设场景，本人数据只进入评估，不改变参与者输出

B 数据驱动场景原生受限适应，合法边界调整 G 后趋向共同 I

I 共同理想/G 有效下发/X 独立实际分离；同预算，未知不补成功

PANAS-NA 前测校正主要候选；I 达成/G 跟随/成本独立，不沿用旧 PF 非劣界

理解题按实际功能适配；SCCI 只操纵检查；真实设备与新运行未经本轮验收

本包专项：固定与原生自适应公平教学

2.2 验证与结果

任务包/PDF/来源一致性由 verify_task_design_baseline.py 和 build_task_reviews.py --check 核查；这些静态结果仅证明当前文档一致。

原软件测试与签收见 archive/pre-design-baseline-20261008/summary.json，保持原范围，不能支持本包新增要求。

2.3 偏离与修复闭环

旧同反馈与固定 Target 口径已从当前任务范围撤回；旧 PF 界、原功效或同 Actual 题不能自动复用。

真实缺口：两条件脚本；预算与问答；真实理解及修订

2.4 目录与文件整理

旧任务、总结及被替代交接保存在 archive/pre-design-baseline-20261008；当前设计用 LaTeX/PDF 维护，不新增 DOCX。

三、审阅与交接

3.1 上下游交接

原依赖：U12-01、R-01；必须核对新范围交接，原 DONE 不自动证明修订完成。

消费 design-foundation-20261008 主稿、科学附录、决策影响和 14 项审稿攻击；本包真实证据：两条件脚本；预算与问答；真实理解及修订

3.2 审阅与责任签收

原签收保持下列历史信息；本轮无新增业务签收。

新范围由实际执行者取得上述证据及独立复核；历史 DONE 只覆盖原范围，本轮任务体系更新不转为新业务验收。

历史审核人真实第二人待签署；原独立复核 Pauli 日期原独立审查 2026-09-08 +08:00，真人日期待填写

历史审核提交 9317f0b649547c2ae1d900fb39f6f486a9407baa

原 Pauli 只读复核 PASS，22 项软件测试；本轮规范化由作者 Agent 执行，未产生新的独立复审或真实第二人签收。

3.3 收尾与下一包

新修订状态：ACTIVE_SCOPE_CHANGED_FROZEN_INPUT_PRESERVED

先完成本包当前验收，再按实际依赖交接；可选策略扩展不成为首版核心研究依赖。

3.4 审阅来源

当前来源：task-baseline.json 与基石四份 LaTeX/PDF；历史来源见归档总结。

当前公平教学交接	活动合同
本轮验证	迁移与消费者
本包新版画面及核查边界	统一实施标准
成员原视频帧索引	当前设计基线 task-baseline.json
当前设计基线 01-design.pdf	当前设计基线 02-science.pdf
当前设计基线 03-decisions.pdf	当前设计基线 04-review-audit.pdf
操作设计 05-control-spec.tex	操作设计 05-control-spec.pdf
操作设计 06-paired-storyboards.tex	操作设计 06-paired-storyboards.pdf
操作设计 07-protocol-candidate.tex	操作设计 07-protocol-candidate.pdf
操作设计 operational-design.json	